

**MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA  
VES**

**(8. volebné obdobie)**

Materiál na 19. zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 29.06.2021

**Správa  
o plnení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti  
Bratislava-Karlova Ves – aktualizovaná verzia**

Predkladateľ:

**Dana Čahojová**  
starostka

Spracovateľ:

**Martin Urbaník**  
kancelária starostky, koordinácia  
komunitných projektov

Prerokované:

- v miestnej rade 15.06.2021

miestna rada prerokovala materiál  
a odporúča  
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii LP 07.06.2021

- v komisii DŽP 07.06.2021

- v komisii ŠKŠ 08.06.2021

- v komisii SZ 08.06.2021

- v komisii ÚRV 09.06.2021

- v komisii F 10.06.2021

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia  
Dôvodovú správu  
Stanoviská komisií  
Príloha: Plán PHSR

## **NÁVRH UZNESENIA**

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

### **berie na vedomie**

správu o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - aktualizovaná verzia.

-----

## **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR)\* je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov\*\*. Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, pričom obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie.

PHSR ako aj všetky jeho prípadné následné zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ešte pred schválením tohto dokumentu v zastupiteľstve sa odporúča predložiť ho na verejnú diskusiu.

V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bol dokument Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 13.12.2016.

Schválený dokument uložil MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves za povinnosť v roku 2020 vypracovať priebežnú hodnotiacu správu plnenia stanovených cieľov, aktivít a úloh PHSR. Správa bola predložená poslancom miestneho zastupiteľstva na jeseň 2020 a bola zobraaná plénom miestneho zastupiteľstva na vedomie.

Na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 146 – 163/2020, predkladá doplnený dokument kancelária starostky. Tento dokument následne môže poslúžiť ako podklad pre aktualizovanie cieľov a ich plnenie v období rokov 2021, 2022 a 2023.

Bratislava, jún 2021

## STANOVISKÁ

### **Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (DŽP) zo dňa 07.06.2021:**

Komisia DaŽP odporúča zastupiteľstvu materiál zobrať na vedomie a žiada, návrh aktualizácie PHSR vyčistiť od úloh, ktoré nespadajú do kompetencie MČ

Hlasovanie:                za: 3                proti: 0                zdržal sa: 0                nehlasoval: 1

### **Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 07.06.2021:**

Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča ho predložiť miestnemu zastupiteľstvu na rokovanie.

Prít.: 3                Za: 3                Proti: 0                Zdržal sa: 0

### **Stanovisko komisie sociálnej a zdravotnej (SZ) zo dňa 08.06.2021:**

Členovia komisie berú na vedomie.

**Hlasovanie:**                prít: 6                za: 6                proti: 0                zdržal sa: 0

### **Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 08.06.2021:**

Komisia ŠKŠ berie na vedomie Správu o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja MČ Bratislava-Karlova Ves - aktualizovaná verzia

Prít.: 5                Za: 5                Proti : 0                Zdrž. : 0

### **Stanovisko komisie územného rozvoja a výstavby (ÚRV) zo dňa 09.06.2021:**

Členovia komisie berú predložený materiál „*Správa o plnení Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja MČ Bratislava-Karlova Ves – aktualizovaná verzia*“ na vedomie.

Bez hlasovania.

### **Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 10.06.2021:**

Finančná komisia prerokovala materiál „*Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava – Karlova Ves - aktualizovaná verzia*“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Prít. : 7                Za : 7                Proti : 0                Zdržal sa : 0

**Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves** prerokovala Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - aktualizovaná verzia a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

*Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0*

**Programový cieľ 1: Zvýšená spokojnosť cieľových skupín (deti, rodičia, učitelia, dospelí) s kvalitou vzdelávania v mestskej časti**

<b>Špecifický cieľ 1.1: Lepšia školská infraštruktúra</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
---	----------------------------	-----------	---------------------------------------

<p><b>Aktivita 1.1.1:</b>  Rekonštruovať/  modernizovať budovy a  areály škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti  (zateplenie 3 MŠ:  Majerníkova 11, Ľ. Fullu,  Kolískova, zateplenie a  výmena okien, ZŠ A.  Dubčeka + školský bazén +  objekt Majerníkova 60, 2  areály: SŠ Tilgnerova, ZŠ A.  Dubčeka)</p>	<p>Realizovaný a  kontinuálne  prebieha</p>	<p>Oddelenie  školsťva  MiÚ</p>	<p><b>MŠ Adámiho – rekonštrukcia svetlíkov (časť strechy) ukončenie 2020, revitalizácia šk. dvora – nový asfaltový povrch, nového hracie prvky, tieniaca technika nad hracími prvkami ukončenie 2019</b>  <b>Na jeseň 2020 bola dokončená čiastočná rekonštrukcia školníckeho bytu (nové plastové okná, rekonštrukcia soc. zariadení + inžinierskych sietí – kúrenie a voda</b></p> <p><b>MŠ L. Sáru a Pod Rovnicami – rekonštrukcia soc. zariadení v celej MŠ ukončenie 2017, MŠ L. Sáru celková revitalizácia areálu MŠ – nové asfaltové povrchy, nové zelené plochy, nové hracie prvky ukončenie 2019</b></p> <p><b>MŠ Pod Rovnicami – rekonštrukcia vykurovacieho systému – termostatické hlavice ukončenie 2019, čiastočná rekonštrukcia areálu MŠ -nové povrchy, hracie prvky ukončenie 2019</b>  <b>V marci 2020 bola dokončená stavebná rekonštrukcia školníckeho bytu, v máji 2021 bude inštalovaná nová kuchynská linka.</b></p> <p><b>MŠ Suchohradská – revitalizácia areálu MŠ – nové povrchy a nové hracie prvky ukončenie 2018, čiastočná rekonštrukcia strechy – nová hydroizolácia bez zateplenia ukončenie 2019 (aj v spolupráci s OZ pri MŠ)</b></p> <p><b>MŠ Borská – zníženie energetickej náročnosti objektu – solárne panely na ohrev teplej vody ukončenie 2017, rekonštrukcia strešných hydroizolácií so zateplením ukončenie 2019, celková revitalizácia areálu MŠ – nové asfaltové povrchy, nové terénne úpravy, sadové úpravy, nové hracie prvky ukončenie 2020 (aj v spolupráci s OZ pri MŠ). <b>Prebieha rekonštrukcia strešnej hydroizolácie nad pavilónom D a školníckym bytom – ukončenie jún 2021.</b></b></p>
--	---	---	---

		<p><b>MŠ Kolískova</b> – vyregulovanie kúrenia v celom objekte ukončenie 2017, rekonštrukcia soc. zariadení v časti objektu ukončenie 2018, <b>revitalizácia areálu MŠ – nové hracie prvky, asfaltové povrchy ukončenie 2020.</b>  <b>Na jeseň 2020 sa začala hĺbková obnova škôlky s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy, zníženia uhlíkovej stopy. Rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením bola ukončená v marci 2021. Momentálne prebieha zateplenie budovy, výmena fasádnych okien, vstupných dverí, inštalácia vonkajších žalúzií, rekonštrukcia odkvapových chodníkov - dokončenie júl 2021. Následne sa začne rekonštrukcia interiéru (vzduchotechnika, elektroinštalácie, osvetlenie, solárne panely, retenčné nádoby, záhradnícke práce...) – začiatok prác júl 2021. Celkové ukončenie prác vrátane sadových úprav sa predpokladá na jeseň 2022.</b></p> <p><b>MŠ Fullu</b> – čiastočná revitalizácia areálu MŠ – nové hracie prvky ukončenie 2019, zníženie envirozáťaže – vybudovanie nového lapolu (lapač tukov) v kuchyni MŠ ukončenie 2018  <b>Na jeseň 2020 bola zrekonštruovaná strešná hydroizolácia nad kuchyňou a detskými jaslami Svetielko.</b></p> <p><b>MŠ Majerníkova 11</b> – rekonštrukcia časti soc. Zariadení v MŠ ukončené 2018, celková rekonštrukcia hydroizolácie strechy so zateplením ukončené 2019, celková výmena hracích prvkov v areály MŠ ukončené 2019,</p> <p><b>MŠ Majerníkova 60</b> – výmena okien za tepelnoizolačné ukončené 2018, vybudovanie areálu hracích prvkov pre MŠ ukončené 2017</p> <p><b>ZŠ Dubčeka + Majerníkova 60</b> – výmena okien za tepelnoizolačné ukončené 2018, rekonštrukcia výmenníkovej stanice ukončené 2017, rekonštrukcia šk. bazéna ukončené 2019, rekonštrukcia osvetlenia telocvične (zníženie energetickej náročnosti) ukončené 2019, oprava</p>
--	--	---

		<p>spojovacieho mostíka medzi budovami Majerníkova 60 a Majerníkova 62 ukončená v roku 2019, <b>rekonštrukcia sociálnych zariadení 2021, pripravený projekt na rekonštrukciu kuchyne 2021</b></p> <p><b>ZŠ A. Dubčeka (Majerníkova 62) – v polovici r. 2021 sa začne hĺbková obnova budovy rekonštrukciou strechy a vybudovaním vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu</b></p> <p><b>Budova Majerníkova 60 - Rekonštrukcia hygienických zariadení Majerníkova 60-severná časť a Majerníkova 60 oprava havarijného stavu-ležaté rozvody. Ukončené v septembri 2020.</b></p> <p><b>MZŠ Dubčeka</b> - rekonštrukcia sociálnych zariadení v celom objekte (viac etáp) ukončené 2019, vybudovanie nových priestorov pre telocvičňu vrátane soc. zázemia ukončené 2018.</p> <p><b>ZŠ Karloveská 61</b> – rekonštrukcia kuchyne vrátane zariadenia expanzných nádob ukončené 2017, výmena hydroizolácie strechy nad objektom ZŠ a šatní ukončené 2018, <b>vybudovanie atletickej dráhy 2021 + nový projekt multifunkčného ihriska (2021) a tiež vybudovanie dopravného ihriska (2021). Pripravuje sa výstavba multifunkčného ihriska 24x12(m). Odovzdanie projektovej dokumentácie jún 2021, výstavba júl-august 2021.</b></p> <p><b>SŠ Tilgnerova</b> – celková rekonštrukcia - oprava palubovky, telocvične v roku 2017, výmena hydroizolácie strechy školy ukončené 2019, čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte školy, vybudovanie multifunkčného ihriska ukončené 2018, <b>pripravuje sa realizácia vybudovania veľkého multifunkčného ihriska (do 09/2021) – bude otvorené pre verejnosť aj cez víkendy.</b> <b>Vypracovaná PD, vydané stavebné povolenie. Občianske združenie školy vybavuje dotáciu z mesta 80 tis. Keď budú mať, tak MČ BA-KV</b></p>
--	--	---

			<p>uvoľní dotáciu 50 tis. Následne budeme obstarávať zhotoviteľa.</p> <p><b>Pod Rovnicami</b> – rekonštrukcia služobného bytu (informácia vid' vyššie)</p>
<p><b>Aktivita 1.1.2:</b> Zvýšiť úroveň bezbariérovosti škôl a školských zariadení (2 nájazdy a hygienické zariadenia - (ZŠ Karloveská 61, SŠ Tilgnerova)</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Správa budov a investícií, Oddelenie školstva MiÚ	Rekonštrukcie v školách, najmä hygienických zariadení sú navrhnuté tak, aby boli bezbariérové.
<p><b>Aktivita 1.1.3:</b> Zlepšiť vybavenosť škôl didaktickými a metodickými pomôckami (základné školy a spojená škola)</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie školstva MiÚ	Školy si priebežne kupujú pomôcky z normatívu, prípadne ich získavajú darom. Materské školy – priebežne každý rok, všetky sú už vybavené interaktívnymi tabuľami, dopĺňajú didaktické pomôcky podľa potrieb a zamerania konkrétnej MŠ.



Špecifický cieľ 1.2: Širšia ponuka mimoškolskej činnosti	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<p><b>Aktivita 1.2.1:</b> Otvoriť centrum voľného času (vybavenie priestorov, lektori)</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie kultúry, Oddelenie sociálnych vecí, kancelária starostky</p>	<p>Zriaďovanie CVS je podľa štatútu hl.m. SR BA v kompetencii hlavného mesta. CVČ so sídlom v Dúbravke má zabezpečovať aktivity pre mestské časti okresu BA IV. Aktivity zväčša prebiehajú v m.č. Dúbravka. Pozn.: školské odd. opakovane oslovilo CVČ so sídlom v Dúbravke o spoluprácu s MČ KV - bez odozvy. Napriek tomu, že úrad MČ KV priamo nezriadil CVČ, neustále rozvíja a podporuje komunity a organizácie pracujúce nie len s deťmi, mládežou, ale aj seniormi vo sfére trávenia voľného času formou parciálnych dotácií, materiálno technického zabezpečenia a spolupráce pri konkrétnych spoločenských, športových a kultúrnych projektoch (napr. skauti, RC Dlháčik, RC Klbko, kluby seniorov, DH Senioranka a pod.) Oddelenie kultúry vytypovalo priestor na Pribišovej ulici, v ktorom by sa také centrum mohlo zriadiť. Miesto ale na samotné zriadenie vyžaduje aktuálne veľmi vysokú vstupnú investíciu. Oddelenie kultúry spolupracuje aj s miestnymi aktérmi a o.z. a pripravuje na ich podnet, rôzne typy podujatí. To, že nemá MČ CVČ neznamená, že aktívne nekomunikujeme s miestnymi aktérmi, ktorí prinášajú rôzne nápady a rôzne možnosti na trávenie voľného času a sebarealizácie. V spolupráci s nimi pripravujeme - swap rastlín, burzu oblečenia, ale aj veľmi atraktívny formát swap oblečenia, zameraný na výmenu, recykláciu a udržateľnosť.</p>

<p><b>Aktivita 1.2.2:</b> Rozšíriť systém otvorených škôl pre verejnosť (organizácia podujatí, údržba areálov, správca), Počet škôl otvorených pre verejnosť a rozsah otvorenosti, Počet podujatí pre verejnosť/rok</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie školstva MiÚ</p>	<p>Organizácia podujatí prebieha v jednotlivých školách – utužujú vzťahy medzi školou a rodičmi, občianskymi združeniami (brigády, športové dni, podujatia zamerané na gastronómiu, vianočné trhy, výstavy...) V spolupráci s MČ ale aj jednotlivci sa zapájajú do <b>každoročnej dobrovoľníckej aktivity Naše mesto, ktorá prispieva k zveľaďovaniu areálov, okolia, utužovaniu medziľudských vzťahom, vytváraniu pozitívneho vzťahu k okoliu v ktorom žijem/študujem, občianskej zaangažovanosti.</b></p> <p><b>Areály MŠ sú zatvorené pre verejnosť:</b> bežnú údržbu vykonávajú školníci, pracovníci VPS, MČ (kontrola zelene, výrubové konanie, výmena povrchov, revízie a výmena hracích prvkov). Rodičia a OZ pri MŠ tiež participujú (brigády), ak získajú financie z grantov, MČ ich podľa možností podporuje spolufinancovaním.</p> <p><b>Areály ZŠ: A. Dubčeka</b> – správca nedoriešený, areál je prístupný verejnosti. Opravu komplikuje aj nevysporiadaný pozemok. V areáli MČ vybuďovala detské ihrisko (preliezky), <b>V športovom areáli Majerníkova o.z. BROZ v spolupráci s MČ BA-KV realizuje ako projektový partner projektu DELIVER demonštračné adaptačné opatrenia za účelom zvýšenia odolnosti biodiverzity voči dôsledkom zmeny klímy v sídlach (výsadba zelene, úkryty pre živočíchy, workshopy pre deti zo ZŠ A. Dubčeka,...).</b> V spolupráci s p. Gabajom vybudované workoutové ihrisko, osvetlenie bežeckej dráhy, priebežná údržba ihrísk, čistenie.</p> <p><b>Na jeseň 2020 sme vybudovali v spolupráci s o.z. BROZ altánok určený na ekologickú výučbu.</b></p> <p><b>Mini-futbalové ihrisko - plánovaná výmena povrchu, termín: 5-6/2021</b></p> <p><b>horné basketbalové ihrisko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>plánovaná oprava povrchu, termín: 7-8/2021,</b></li> <li>• <b>vyznačenie čiar basketbalových ihrísk, termín: 7-8/2021,</b></li> </ul>
---	---	-----------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• výmena oplotenía + bezpečnostných sietí, termín: 9-10/2021</li> </ul> <p>volejbalové ihrisko - odvoz antuky, navozenie štrku a piesku, zakúpenie siete, čiar, výmena oplotenía, termín: 8-10/2021</p> <p>vybudovanie hokejbalového ihriska na spodnom basketbalovom ihrisku: pripravuje sa PD, predpokladaný termín realizácie do konca r. 2021</p> <p>tenisové kurty – zvažuje sa využitie, prebiehajú rokovania – možnosť vybudovania pumptrackovej dráhy</p> <p>atletický ovál – uvažuje sa o výmene povrchu, termín zatiaľ nie je stanovený (aktuálne čakáme na prvé cenové ponuky – prehľad, možnosti)</p> <p><b>ZŠ Karloveská</b> – voľne prístupný, o areál sa stará škola s výpomocou VPS. MČ bude realizovať vybudovanie bežeckej dráhy po schválení fin. Prostriedkov</p> <p><b>SŠ Tilgnerova</b> - voľne prístupný, udržiava škola (kosenie). Situáciu s realizáciou komplikuje nevysporiadaný pozemok a finančná náročnosť. Vybudované bolo multifunkčné ihrisko v r. 2018</p> <p>Ostatné aktivity v areáloch:</p> <p><b>1) 2016 -2017 – ZŠ Tilgnerova</b> – spolupracovala s o.z. Živica v rámci projektu Mestské včely – boli vysadené nektarodajné a jedlé záhony v areáli školy</p> <p><b>2) 2016-2017 – ZŠ Karloveská</b> - spolupracovala s o.z. Živica v rámci projektu Mestské včely – boli vysadené nektarodajné a jedlé záhony v areáli školy, bylinková špirála a vystavaný hmyzí hotel.</p> <p><b>3) 2016-2017 – ZŠ A. Dubčeka</b> - spolupracovala s o.z. Živica v rámci projektu Mestské včely – boli vysadené nektarodajné a jedlé záhony v areáli školy, a vystavaný hmyzí hotel.</p> <p><b>4) Od 06/2018 – do súčasnosti - areál MŠ Kolískova o.z. BROZ v spolupráci s MČ BA-KV realizuje ako projektový partner projektu DELIVER demonštračné adaptačné opatrenia na</b></p>
--	--	---

			<p>za účelom zvýšenia odolnosti biodiverzity voči dôsledkom zmeny klímy v sídlach (výsadba zelene, úkryty pre živočíchy, workshopy pre deti z MŠ,...).</p> <p>5) Od 2019 – do súčasnosti - areál ZŠ Tilgnerova sa nachádza ukážková plocha zaradená do Plánu prírody blízkej údržby zelene s diferencovaným kosením pre zlepšenie mikroklimy a podpory biodiverzity.</p> <p>6) Od 2019 – do súčasnosti – v areáli ZŠ A. Dubčeka sa nachádzajú ukážkové plochy zaradené do Plánu prírody blízkej údržby zelene s diferencovaným kosením pre zlepšenie mikroklimy a podpory biodiverzity.</p>
Špecifický cieľ 1.3: Vyššia konkurencieschopnosť škôl v mestskej časti (MŠ, ZŠ, SŠ)	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<p><b>Aktivita 1.3.1:</b> Nájsť a realizovať nové formy motivácie učiteľov (rekonštrukcia ubytovne Kolískova – hygienické zariadenia, kuchyňa, steny, školenia pre učiteľov)</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Správa budov a investícií, Oddelenie školstva MiÚ	<p>Mestská časť spravuje <b>ubytovňu v MŠ Kolískova</b>, slúži pre potreby zamestnancov škôl, MiÚ. <b>Rok 2021 - celková rekonštrukcia objektu MŠ Kolískova</b> aj s ubytovňou financované cez Nórske fondy. MČ prenajíma byt/izby v ZŠ A. Dubčeka, pre zamestnancov školy. Škola tým motivuje mladých učiteľov. Ďalšia ubytovňa je na Fadruszovej ulici (pre zamestnancov SŠ Tilgnerova). Nové kapacity nevznikli.</p> <p><b>Školenia pre učiteľov - Vzdelávanie učiteľov je v kompetencii každého učiteľa</b>, ako vyplýva zo zákona, na druhej strane absolvované vzdelávanie im prináša kredity a možnosti platových postupov. <b>V súčasnosti je zákonom stanovené 20 hodinové aktualizčné vzdelávanie, ktoré musí absolvovať každý učiteľ. Úloha odd. školstva je zabezpečiť vzdelávanie riaditeľov</b>, ktoré sa realizuje pravidelnými riaditeľskými aktivitami aj v metodickej oblasti. <b>Vzhľadom na pandemickú situáciu riaditelia absolvovali vzdelávanie prostredníctvom webinárov. Rovnako boli usmerňovaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v čase dištančného vzdelávania.</b> MČ výrazne podporuje vzdelávanie a akceptuje každý platový postup.</p>

<p><b>Aktivita 1.3.2:</b> Vytvoriť a realizovať program pozitívnej atmosféry v školách (spolupráca s iniciatívami)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie školstva MiÚ, Oddelenie sociálnych vecí, Kancelária starostky MiÚ</p>	<p>Tejto téme v rovine analýzy a odporúčaní sa čiastočne venovala Správa z mapovania potrieb detí a mladých ľudí, ktorú pre MiÚ KV vypracovala Nadácia pre deti Slovenska. Aktivity zamerané na vytváranie pozitívnej atmosféry so zapojením rodičov realizujú školy. MiÚ KV plánuje v súvislosti s výstupmi analýzy projektu "Škola priateľská deťom" a v súvislosti s výstupmi úvodnej analýzy mapovania potrieb detí a mladých v mestskej časti následné participatívne workshopy pre definovanie priorít budúcich aktivít a detských ambasádorov týchto aktivít na pôde škôl v mestskej časti KV. Aktuálne zvažujeme tvorbu a spoluprácu s detským parlamentom, v ktorom by sa zástupcovia detí a mládeže venovali viacerým segmentom a témam aktivít na území MČ.</p> <p>Realizácia tohoto projektu je vo fáze, kedy sa zistenia potrieb musia preniesť na pôdu škôl a interaktívnou formou workshopov v spolupráci s deťmi, pedagógmi aj zástupcami rodičov majú priniesť konkrétne návrhy pre nastavenie spoločných aktivít v komunite a na pôde školy. Táto fáza projektu však pre pandémiu COVID 19 musela byť pozastavená.</p>
<p><b>Špecifický cieľ 1.3: 1.4:</b> Lepší prehľad o možnostiach vzdelávania dospelých v mestskej časti</p>	<p>Hodnotenie naplnenia cieľa</p>	<p>Oddelenie</p>	<p>Monitoring naplnenia cieľa / aktivity</p>
<p><b>Aktivita 1.4.1:</b> Zistiť možnosti vzdelávania dospelých v mestskej časti</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie školstva MiÚ</p>	<p>V čase pandémie COVID 19 je aktívny postup MČ v tejto kategórii pozastavený. Samotná vzniknutá situácia ale modeluje nové formy vzdelávania ako pre žiakov, dospelých a seniorov.</p> <p><b>Oddelenie školstva MiÚ navrhuje vypustiť túto úlohu z odd. školstva. V rámci daných kapacitných oddelenia možností, nie je aktuálne možné pokryť oblasť vzdelávania dospelých.</b></p>

<p><b>Aktivita 1.4.2:</b> Zverejniť zoznam možností vzdelávania dospelých v mestskej časti a priebežne ho aktualizovať</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie sociálnych vecí</p>	<p>Realizované sčasti oddelením sociálnych vecí (vzdelávacie aktivity pre seniorov) v spolupráci so školami – počítačové kurzy, tréningy pamäte, skríning pamäte, jazykové kurzy (AJ, NJ, FR), cvičenie SM systému (rehabilitačné cvičenia chrbtice), kondičné a kompenzačné cvičenia, Nordic Walking – prednášky a kurzy, Výtvarné – ateliér drôtu, program Senior Fitness – v spolupráci s FTVŠ, prednášky na témy zdravia a výživy v spolupráci so spoločnosťou Fidelitas (osteoporóza, reumatológia), poznávacie výlety pre seniorov Karlovej Ves, sú plánované plavecké kurzy a aktivity v bazéne pre seniorov.</p> <p><b>V Karloveskom centre kultúry</b> - prebiehajú kurzy o.z. CirKusKus rôzne kurzy pre dospelých, o.z Gaston TRG - kurzy šermiarstva a dobového spôsobu života, nepravidelné kurzy Kaligrafie, V exteriéri- v spolupráci s miestnym úradom prebieha Strolling - materská v pohybe - cvičenie s deťmi pre mamičky, Karloveské tanečné centrum v priestoroch CENADA Mestská knižnica má svoju čítareň, v ktorej sa okrem iného chodia deti aj vzdelávať a pripravovať do školy.</p>
<p><b>Horizontálny cieľ 1.5:</b> <b>Lepšie podmienky na rozvoj vzdelávania v mestskej časti</b></p>	<p>Hodnotenie naplnenia cieľa</p>	<p>Oddelenie</p>	<p>Monitoring naplnenia cieľa / aktivity</p>
<p><b>Aktivita 1.5.1:</b> Spracovať stratégiu rozvoja vzdelávania v mestskej časti</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie školstva MiÚ</p>	<p>V dôsledku vzniknutej pandémie COVID 19 došlo na celoslovenskej úrovni k výraznému posunu spôsobu vyučovania na všetkých druhoch škôl. Tento proces je bezprecedentne dynamický, je riadený centrálnie ministerstvom školstva. Mestská časť v tomto smere pri týchto zmenách aktívne spolupracuje.</p>
<p><b>Aktivita 1.5.2:</b> Realizovať spoluprácu medzi sektormi (materské, základné, stredné, vysoké školy, vedecké pracoviská, kultúrne zariadenia, kultúrne subjekty, športové zariadenia, kluby, samospráva, podnikateľský sektor a i.)</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie školstva MiÚ</p>	<p>Materské školy spolupracujú s ZŠ, knižnicou, KCK. KCK a Karloveská knižnica má každoročne vypracovanú dramaturgiu, ktorú vždy aktuálne pripravujeme s ponukou na každý školský rok, pre materské, základné ale aj stredné školy. MČ spolupracuje s: BDC v projekte Čítankovo – čítanie seniorov deťom v MŠ. So SFZ v projekte „Dajme spolu gól“, ktorý prebieha v materských školách od 2018.</p>

			<p>MČ spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK – prax študentov v materských školách v KV. ZŠ Karloveská a SŠ Tilgnerova sú zapojené v medzinárodnom projekte škôl „Erasmus“.</p> <p>SŠ Tilgnerova zapojená v projekte DofE – medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. V rámci projektu dobrovoľníci spolupracujú aj s materskými školami.</p> <p><b>Aktuálne boli viaceré aktivity kvôli epidemiologickej situácii v súvislosti s pandémiou COVID 19 prerušené.</b></p>
<p><b>Aktivita 1.5.3:</b> Posilniť personálnu kapacitu pre rozvoj vzdelávania v mestskej časti</p>	<p>Neprebieha</p>	<p>Oddelenie školstva MIÚ</p>	<p>Pokles o 1 miesto na školskom úrade financované z preneseného výkonu</p> <p>Pozn.:</p> <p>Mestská časť ako zriaďovateľ 2 ZŠ a 1 SŠ s celkovým počtom žiakov viac ako 2000 mala nárok na financovanie 2 zamestnancov školského úradu z preneseného výkonu (štátne financie). Rozhodnutím MŠVVaŠ SR bol od r. 2017 znížený počet zamestnancov na školský úrad na 1, s odôvodnením, že žiaci gymnázia SŠ Tilgnerova nemôžu byť započítaní do celkového počtu žiakov.</p> <p>Od 1.1.2021 vstúpila do platnosti novela školského zákona v časti <b>povinného</b> predprimárneho vzdelávania (PPV) pre 5-ročné deti. Ďalšou zmenou je, že mestská časť je od 1.1.2021 odvolacím II. stupňovým orgánom v rozhodnutiach, kde v prvom stupni rozhodol riaditeľ MŠ (nielen ZŠ a SŠ ako doteraz). Štát však nezaradil PPV do povinnej školskej dochádzky, ktorá ostala 10-ročná a zároveň nezahŕňa počet detí MŠ do celkového počtu žiakov, na základe ktorého určuje nárok na počet zamestnancov školského úradu.</p> <p>Naopak, ministerstvo školstva navýšilo počet žiakov pre výpočet odborných zamestnancov školského úradu. Na 1 miesto šk. úradu bolo potrebných 1000 – 2000 žiakov, po novom je potrebných 1000 až 2399 atď..</p>

<b>Programový cieľ 2: Rozvoj kultúry pre všetky vekové a sociálne skupiny, s aktívnym zapojením miestnych komúnít</b>			
<b>Špecifický cieľ 2.1: Lepšie priestorové podmienky na kultúru</b>	<b>Hodnotenie naplnenia cieľa</b>	<b>Oddelenie</b>	<b>Monitoring naplnenia cieľa / aktivity</b>
<p><b>Aktivita 2.1.1:</b> Zlepšiť technické podmienky a vybavenosť budovy a areálu KCK a Miestnej knižnice vrátane prístupovej komunikácie (oprava strechy KCK, vybudovanie svetelného parku v KCK, tepelná a zvuková izolácia, bezbariérový prístup ku KCK, oprava strechy/izolácie miestnej knižnice, úprava okolia)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Správa budov a investícií, Oddelenie kultúry MiÚ</p>	<p><b>KCK</b> – rekonštrukcia elektro rozvodov v objekte ukončené 2017, výmena okien a dverí na južnej a západnej časti prízemnia ukončené 2018, bezbariérový prístup vybudovaný ukončené 2018, uskutočnila sa revitalizácia foyeru vďaka financovaniu MČ + grantu z BSK. <b>Bude sa realizovať výmena hydroizolácie strechy, okien predpoklad 2021.</b> Z pohľadu odd. kultúry došlo k zlepšeniu vybavenia KCK, ktoré dnes disponuje:</p> <p>Kompletným zvukovým parkom – MČ + grant z BSK, čiastočným svetelným parkom - MČ, čiastočnou zvukovou akustikou – grant BSK + spolufinancovanie MČ, vybudovanými divadelnými ťahmi na javisku – financovanie MČ. Došlo k obnove fasády zo strany školy L. Sára – financovanie MČ. V príprave je projekt na revitalizáciu KCK na mieste po uzavretí Pizzerii – financuje MČ.</p> <p>Kalkulácie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonštrukcia strechy 77.000 - ohláška</li> <li>• Fasáda, okná 110.000 - stavebné povolenie</li> <li>• Vonkajšie schodisko 19.000 - stavebné povolenie</li> <li>• Interiér (stavebná časť, EL, ZTI, UK, VZT, Požiarna ochrana) 385.000 – ohláška</li> </ul> <p><b>Predpokladaná oprava strechy, fasády, okien a schodov (februári 2022).</b> <b>V roku 2020 bola čiastočne doplnená špeciálna zvuková aparatúra.</b> <b>V roku 2021 bol zakúpený projektor na premietanie v Líščom údolí.</b></p> <p><b>Knižnica</b> – rekonštrukcia bezbariérových soc. zariadení a vybudované zázemie pre zamestnancov ukončené 2020. <b>Bezbariérový prístup do knižnice ukončené 2019. V druhej časti roku 2020 a prvej polovici 2021 prebehla veľmi rozsiahla rekonštrukcia fasádnej časti stavby knižnice, modernizácia a celková rekonštrukcia vchodu a presklenej časti</b></p>



			<p><b>budovy.</b> Zlepšenie teplotných štandardov budovy, ochrana pred UV - zlepšenie podmienok priestorov kde sa nachádza knižný fond a personál.</p> <p><b>Areál Líščie údolie</b> – rekonštrukcia elektro rozvodov pre zlepšenie organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí ukončené 2019</p>
<p><b>Aktivita 2.1.2:</b> Vytvoriť a umožniť vytvorenie kultúrno-komunikačných uzlov</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie Kultúry MiÚ</p>	<p>Kultúrno komunikačné uzly: 1. revitalizácia miest, 2. informačná podpora, 3. technická spolupráca a 4. dotačná schéma</p> <p><b>1. revitalizácia miest,</b></p> <p><b>Sústavne a systematicky vyhľadávame nové miesta pre rôzne formáty kultúrnych a komunitných projektov. Aktívne sem spolupracovali s BKIS s prípravou podrobnej koncepcie nového projektu Pekné miesta, ktorý mapuje výnimočné verejné priestory a priestranstvá s potenciálom pre revitalizáciu kultúrnych, spoločenských a komunitných projektoch. Revitalizácia okolia KCK a Karloveskej knižnice prebieha neustále a následne tam prinášame aj nové formáty a dramaturgie ako napr.</b></p>

- Oudoorové výstavy v "Prúgerovskom parčíku" pri KCK. Je to pracovný názov po vile, ktorá tam stála po významnej karloveskej hotelierskej rodiny.
- Tohtoročná revitalizácia okolia fontány Rodina a realizácia nového formátu Letných tančiarni, ktorú sme odštartovali minulý rok ako nultý ročník v rámci festivalu Karloveského kultúrneho a športového leta.
- Hudobné happeningy z karloveských fontán, organizované v minulom roku v rámci festivalu Karloveské kultúrne a športové leto.
- Karloveská Lodenica v rámci festivalu KKaŠ leto sme pridali na tomto mieste popoludnie s rozprávkou a koncerty
- V minulom roku sme začali viac dramaturgicky pracovať aj s priestorom tzv. Školského námestia - rozprávky, happeningy
- Postupná revitalizácia knižných búdok
- Karloveská knižnica započala v roku 2020 širšiu spoluprácu s komunitou miestnych mladých rodín. Aktivity ako stretnutia pri burzách vecí z druhej ruky, swapoch rastlín, oblečenia, burzy kníh a menšie úpravy priestoru pred knižnicou priniesli knižnici nové kontakty s obyvateľmi v bezprostrednom okolí.

## **2.) informačná podpora**

V rámci spolupráce podporujeme školy, umelecké zoskupenia, o.z. , rodinné centrá, komunity - na FB, Instagrame a v tlačovej podobe - noviny, plagáty, informačné tabule MČ, newsletter a i.

## **3.) technická a produkčná spolupráca**

V rámci rôznych spoluprác podporujeme technickým vybavením rôzne podujatia, ktoré organizujú mieste školy, občianske združenia, rodinné centrá, umelecké zoskupenia a pod. (svetelný park, zvuková aparátúra, pívne sety,

stage, stoličky, stoly a pod.) Taktiež vypomáhame produkčne - organizácia, zvukár, zdravotník a pod.

**4.) dotačná schéma mestskej časti – zavedená a fungujúca**

Koncepcia Karloveského centra kultúry je od druhej polovice roka 2015 založená na vytváraní a podpore aktívneho komunitného života. Okrem organizovania rôznorodých kultúrnych, komunitných a spoločenských podujatí, kladie dôraz na aktívne zapájanie, prípravu dramaturgie a jej následnej prezentácie všetkých krátkodobých a dlhodobých prenajímateľov. KCK podporuje v rámci rôznych spoluprác umeleckých profesionálov, amatérske združenia ale aj jednotlivcov s novými víziami, ktorými vieme spoločne obohatiť život, komunitu, kultúru, vzdelávanie, relax v KV. Oddelenie pripravuje aj všetky kultúrne outdoorové podujatia, ktoré organizuje mestská časť. Počas príprav a realizácii outdoorových podujatí nám technicky, marketingovo a PR vypomáha od roku 2015 BKIS - Komorné koncerty v Botanicknej záhrade UK a finančne, marketingovo a **PR Bratislava Tourist Board od roku 2020.**

- **Dramaturgia KCK** - Hudobný klub Kamel, Filmový klub Kamel/cestovateľské kino, Divadelný klub Kamel, Tanečný klub Kamel, Galéria na úrade, Festivaly, dramaturgia pre školy a škôlky, dramaturgia pre seniorov.
- **Prenájmy veľkej a malej sály** - krátkodobé a dlhodobé
- **Kurzy, workshopy, tábory** - CirKus-Kus, Gaston TRG, Mažoretky Cordis KV, Kaligrafia, FS Dolina, ZUŠ J. Kresánka,
- **Spolupráce** - Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, hudobné vydavateľstvo SLNKO RECORDS, PDCS, Divadlo DPM, Túlavé divadlo, Divadlo

		<p>K, Konzervatórium, Hudobné centrum, Storytelling, miestny umelci a zoskupenia, a i.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Outdoorové podujatia - 29.5. Karloveský majáles/Májové jednohubky, ktorý pripravujeme v novom formáte vzhľadom k situácii - Činkovanie s vodákmi na Karloveskom ramene, Kaligrafia v KCK, Burza kníh a Swap rastlín v Karloveskej knižnici, Vlastivedná vychádzka, Výstava v Galérii na /rade - Karlova Ves- Včera a dnes s Matúšom Šrámkom, podľa situácie je pripravený aj kultúrny, komorný program na dvoch miestach - tzv. Školské námestia a Námestie sv. Františka, v rovnakom čase, tak aby sme zamedzili veľkej fluktuácii ľudí. 5.6. MDD - bude mať opäť nový charakter v zmysle momentálnych opatrení - 3 miesta/10.00, 14.00,16.00 h/40-50 minútový program, 26.6. Otvorenie Karloveského kultúrneho a športového leta/realizovať sa bude na základe aktuálnych opatrení - Komorný koncert v Botanicknej záhrade UK, Vodácke MDD na Karloveskom ramene, Program pre rodiny s deťmi s rodinným centrom Dlháčik a Klbko, Outdoorová výstava v Prúgerovskom parčíku pri KCK, Koncert v Karloveskej knižnici, Filmové premietanie v Líščom údolí. Dvojmesačný Festival Karloveské kultúrne a športové leto/realizovať sa budú na základe aktuálnych opatrení - Komorné koncerty v Botanickej záhrade UK, Folkové koncerty u Marka Twaina, Rodinné popoludnia v Lodenici, Športové leto vo Vodárenskej záhrade, Filmové leto v Líščom údolí, Rozprávkové pondelky a rodinné kreatívne dielne, Letné tančiarne, Hudobné happenings s Karloveskou knižnicou a Vlastivedné vychádzky. Karloveské hody/realizovať sa budú na základe</b></li> </ul>
--	--	---

aktuálnych opatrení - v procese príprav. NOVÝ COVID VARIANT z roku 2020 - Mikuláš - Oddelenie kultúry zabezpečilo kompletnú dramaturgiu, produkciu, škôlky mikulášske balíčky a počas 2 dní prechádzal Karloveský Mikuláš po škôlkach. NOVÝ COVID VARIANT z roku 2020 - Mikulášska hudobná nádielka/realizovať sa budú na základe aktuálnych opatrení - v procese príprav. COVID VARIANT - Knižný kuriér s prekvapením pre deti. Knižný kuriér každý pondelok roznášal deťom knihy a spolu s umelcom/umelkyňou, ktorá sa venovala detskej dramaturgii robili deťom krátke divadielko, klauniádu, a pod. Knižný kuriér s prekvapením pre dôchodcov. Každú stredu roznášal seniorom knihy a vždy jeden hudobník/hudobníčka im pri prevzatí spríjemnili chvíle.

- COVID VARIANT KARLOVESKÁ KNIŽNICA - nielen počas pandémie ale aj v dlhodobom meradle sa Karloveská knižnica venuje snahám priniesť súčasné umenie do lokálneho priestoru. V spolupráci s intermediálnymi umelcami ako Fero Király, Daniel Matej, Jonáš Gruska a ďalší sprístupňuje aj počas doby pandémie umenie širokej verejnosti na neformálnych platformách (outdoorové koncerty pri fontánach v roku 2020, inštalácie a workshopy umelcov počas rokov 2018-2021). Udalosti prepájajú nevšedné priestory s už známymi kultúrnymi bodmi. Medzi špeciálne akcie usporiadané počas pandémie v roku 2021 patrí séria online diskusií so slovenskými autormi, spolupráca s literárnyklub.sk na online čítaniach s českými poetmi a poetkami

*Daniel Vadas - čítačka v obmedzenom počte*

			<p><i>Čítačka s Danielom Pastirčákom (online)</i></p> <p><i>Túlačky s Jánom Púčekom (online)</i></p> <p><i>Knižná diskusia s Katarínou Koščovou (online)</i></p> <p><i>Séria Čítačiek s českými básnikmi 1.-4. (online)</i></p> <p><i>Koncert Počúvanie v knižnici VENI ensemble CAVE SONGS (online)</i></p> <p><i>Swapy rastlín v knižnici - bezkontaktná edícia komunitnej akcie</i></p>
<p><b>Aktivita 2.1.3:</b> Vytvoriť podmienky na vznik alternatívnych priestorov pre súčasnú tvorbu (terénna úprava miestnych plôch, úprava interiérov/exteriérov)</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie Kultúry MiÚ	<p>Postupná revitalizácia okolia pri KCK a Knižnici – vymaľovanie, osadenie nových hracích prvkov na ihrisku pri KCK, výsadba kvetín – financovanie MČ</p> <p>Realizovaná oprava fontány Hríby – financovanie magistrátu, polozenie novej dlažby – poslancová priorita mestských poslancov za Karlovú ves</p> <p>Vysadenie kvetín a vybudovanie lavičiek pri knižnici – financovanie MČ</p> <p>Vytvorenie dotačnej schémy na podporu lokálnych subjektov – zavedená a funkčná</p>
<p><b>Špecifický cieľ 2.2: Rozvoj kultúrnych podujatí v mestskej časti</b></p>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<p><b>Aktivita 2.2.1:</b> Realizovať tvorbu a podporu kultúrnych projektov</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie Kultúry MiÚ	<p>Rozmanitá ponuka indoorových a outdoorových podujatí v rámci celej mestskej časti</p> <p>Hudobný klub Kamel, Filmový klub Kamel, Tanečný klub Kamel, Divadelný klub Kamel – prostredníctvom tejto platformy komunikuje MiÚ s umelcami, občianskymi združeniami, školami, profesionálmi, ale aj amatérskymi združeniami, ktorým pomáhame v realizácii umeleckých formátov a zároveň podporujeme ich tvorbu.</p> <p>Outdoor- rôzne formáty s cieľom osloviť rozmanité skupiny obyvateľstva a komunit, Festival zvierat, Karlsdorf – historická téma, Burza starých vecí, Karlovešťania v Starom meste, Karloveský Majáles, Karloveské hody, Otvorenie kultúrneho leta – 11 stanovísk s cieľom podporiť lokálne komunity, Festival Kultúrne a športové leto – Filmové leto v Líščom</p>

			údolí, Komorné koncerty v botanickej záhrade, Folkové koncerty u Marka Twaina, Pondelkové rozprávky a tvorivé dielne, športové leto vo Vodárenskej záhrade, pripravuje sa nový formát v spolupráci s lodenicou
<b>Aktivita 2.2.2:</b> Vytvoriť systém podpory združení, iniciatív, skupín, jednotlivcov v kultúrnej oblasti (sieťovanie, podpora miestnych kultúrnych aktérov – fyzické aj právnické osoby prostredníctvom dotačného programu MČ, mikrogranty)	Realizovaný	Oddelenie majetkové a podnikateľskej činnosti	Existujúci dotačný systém MČ KV - bolo prijaté VZN <b>Z celkového objemu dotácií 141.250,- EUR od roku 2017 do roku 2021 plynie na kultúru 26,2% (36.940,- EUR)</b>
<b>Horizontálny cieľ 2.3:</b> <b>Lepšie podmienky na rozvoj kultúry v mestskej časti podmienky na kultúru</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 2.3.1:</b> Spracovať koncepciu rozvoja kultúry v mestskej časti	Prebieha	Oddelenie Kultúry MiÚ	V roku 2020 rozbehlo Hlavné mesto SR Bratislava, v gescii Oddelenia kultúry, prípravu prvej mestskej Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030, ktorá pomenuje rolu kultúry v udržateľnom rozvoji mesta a nastaví nástroje podporného rámca a aktívnych politik pre podporu kultúry vychádzajúc z uznania jej spoločenskej a občianskej hodnoty.  Pri vzniku koncepcie sa mesto opiera o <u>ciele udržateľného rozvoja</u> a začlenenie kultúry do tohto konceptu. V procese prípravy využívajú nasledovné metódy participácie – v rámci mapovania potrieb išlo o okrúhle stoly, workshopy, semištrukturované rozhovory, dotazníkové šetrenie, následne pri formulácii cieľov budú organizované prierezové a tematické pracovné skupiny a nakoniec v procese prezentovania návrhu a pripomienkovania sa uskutočnia verejné prezentácie a diskusie. Oddelenie kultúry sa aktívne zúčastňovalo všetkých stretnutí a momentálne čaká na vyhodnotenie dokumentov. Na základe spracovaných údajov a schváleného strategického dokumentu pripraví oddelenie kultúry Koncepciu kultúry v Karlovej

			Vsi, ktorá bude priebežne aktualizovaným dokumentom.
<b>Aktivita 2.3.2:</b> Spolupracovať medzi sektormi – kultúra, školstvo, šport, podnikateľský sektor, samospráva a i.	Realizovaný a kontinuálne prebieha	relevantné oddelenia MiÚ	Pri každej významnejšej aktivite využíva MiÚ na jej riadenie a chod synergické efekty technickej spolupráce, výpomoci, sponzorstva, čerpania dotácií, tvorby obsahu, definovania cieľov podujatí a aktivít. Spolupráca živo prebieha a rozvíja sa.
<b>Aktivita 2.3.3:</b> Získať a aktualizovať databázu o kultúrnych zdrojoch na území Karlovej Vsi	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie Kultúry MiÚ	<b>Nadviazanie spolupráce s kronikárkou Karlovej Vsi, pani Tatianou Búbelovou</b> Karlova Ves sa vrátila k tradícii prípravy obecnej kroniky, s ohľadom na povinnosť jej prípravy podľa zákona o obecnom zriadení. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves spolupracovala pri príprave kroniky s jazykovou korektorkou Mgr. Tatianou Búbelovou. Jej kompetencie prebral od roka 2020 interný zamestnanec, vedúci referátu pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou, Mgr. Branislav Heldes. Kronika mapuje dianie v Karlovej Vsi v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnych vecí, školstva, kultúry či športu, chronologicky a v rámci jednotlivých mesiacov podľa subjektívneho uváženia dôležitosti jednotlivých udalostí. Mapuje dôležité svedectvo o danej dobe, prioritne pre budúce generácie.



<b>Programový cieľ 3: Rozvoj športu pre všetkých</b>			
<b>Špecifický cieľ 3.1: Lepšie priestorové podmienky na šport</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 3.1.1:</b> Zlepšiť technické podmienky a vybavenosť športovísk	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Referát správy športových zariadení	Technické podmienky sa neustále zlepšujú, dôkazom toho sú okrem iných aj nedávno ukončená rekonštrukcia bazéna na ZŠ A. Dubčeka a výmena umelého trávnikára na futbalovom štadióne na Molecovej ulici + realizovaná inštalácia nového úsporného osvetlenia tohto ihriska v spolupráci so SFZ a magistrátom hl. mesta. Taktiež sa na tomto ihrisku menili vymenili bezpečnostné siete. Bolo vymenené osvetlenie v stolnotenisovej hale na Molecovej 1/A. MiÚ aktuálne spolupracuje pri obnove bicrossovej dráhy v IUVENTA.
<b>Aktivita 3.1.2:</b> Vybudovať nové športoviská	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Správa budov a investícií, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	Nové futbalové ihrisko v DSS ROSA na Patrónke pre aktivity KFK – ukončené 2018, nová karloveská lodenica, multifunkčné ihrisko na SŠ Tilgnerova a pod. <b>Multifunkčné ihrisko na Karloveskej 61 – v procese Príprava skateparku na Karloveskej ulici – investícia mesta s podporou mestskej časti KV – v procese Projektová príprava pumtreckovej dráhy v areáli VŠ na Starých Gruntoch. Jedná sa o areál FEI STU, aktuálne podaná žiadosť s stavebné povolenie. Prebieha príprava hokejbalového ihriska v areáli Majerníkova 62. Rekonštrukcia beachvolejbalového ihriska na ZŠ A. Dubčeka je plánovaná v roku 2021.</b>
<b>Úloha 3.1.2.1:</b> Obecná lodenica	Realizovaný	Referát strategických investícií	Realizácia lodenice ukončená kolaudáciou v r. 2019 Uzatvorené zmluvy o prenájme Klub vodných športov Karlova Ves - <a href="https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/557">https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/557</a> , v znení Dodatku č. 1 <a href="https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5623">https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5623</a> JFcom s.r.o. - <a href="https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5546">https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5546</a> Klub vodných športov Karlova Ves uzatvoril podnájomnú zmluvu s Klubom vodného slalomu Karlova Ves. - priestory odovzdané podnájomníkom
<b>Úloha 3.1.2.2.:</b> Multifunkčný areál Majerníkova 62	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Referát strategických	2018 uzatvorená Rámcová zmluva o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu

		<p>investícií, Referát správy športových zariadení</p>	<p>(<a href="https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/4366">https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/4366</a>) medzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mestská časť Bratislava – Karlova Ves</li> <li>• Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, o.z.</li> <li>• Verejnoprospešné služby Karlova Ves</li> </ul> <p>Realizované projekty spolupracujúcich subjektov: workoutové ihrisko, vybudovanie solárneho osvetlenia areálu</p> <p>- detské ihrisko prioritne určené pre MŠ - chodník pri basketbalovom ihrisku - výsadba zelene v spolupráci s BROS</p> <p><b>Spolupráca v areáli s rámci projektu DELIVER s ochranárskym združením BROZ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• výsadba zelene</li> <li>• vytvorenie plôch lúk s minimálnym zásahom</li> <li>• starostlivosť o výsadbu do r. 2023</li> </ul> <p><b>Plánované aktivity: vybudovanie hokejbalového ihriska, obnova basketbalového ihriska (oprava povrchu, výmena oplotenia a sietí, vyznačenie čiar ihrísk), vybudovanie beach volejbalového ihriska, výmena povrchu mini futbalového ihriska</b></p>
<p><b>Úloha 3.1.2.3.:</b> Plaváreň Majerníkova 62</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát strategických investícií, Referát správy športových zariadení</p>	<p>Ukončená rekonštrukcia bazéna, prevádzka Školskej plavárne Majerníkova 62 zastrešená Oddelením správy športových zariadení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolaudačné rozhodnutie právoplatné od 21.11.2019</li> <li>• otvorenie prevádzky 06.12.2019 na základe rozhodnutia RÚVZ</li> <li>• nastavovanie režimu počas skúšobnej prevádzky v zmysle uznesenie MiZ č. 69/2019 (<a href="https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-06MiZ-2019_65-69.pdf">https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-06MiZ-2019_65-69.pdf</a>)</li> <li>• uzatvorenie dlhodobých nájomných zmlúv na využívanie bazéna športovými klubmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ v sezóne 2019/2020 v zmysle uznesenia MiZ č. 107/2019 (<a href="https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-09MiZ-209_100-110.pdf">https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-09MiZ-209_100-110.pdf</a>), zmluvy o nájme č. 32-39/2019</li> </ul> </li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ v sezóne 2020/2021 v zmysle uznesenia MiZ č. 131/2020 (<a href="https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-12MiZ-202-06-30_122-145.pdf">https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Uznesenia-12MiZ-202-06-30_122-145.pdf</a>), zmluvy o nájme č. 244-249/2020</li> <li>• uzatvorenie zmluvy so Slovenská plavecká marketingová s.r.o (100% vlastník je Slovenská plavecká federácia s rovnakým štatutárom) na zabezpečení plaveckých výcvikov pre školy (<a href="https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5741">https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5741</a>)</li> <li>• vyhradenie časov pre verejnosť</li> </ul> <p>vyhodnocovanie skúšobnej prevádzky – prevádzka bola otvorená necelé štyri mesiace, v zmysle uznesenie MiZ č. 69/2019 boli predkladané informačné materiály o prevádzke na každé zasadnutie Komisie finančnej a Komisie školstva, kultúry a športu.</p> <p><b>Otvorenie prevádzky od 01.09.2020, uzatvorenie prevádzky z dôvodu protiepidemiologických opatrení od 15.10.2020. Opätovné otvorenie plánované na september 2021.</b></p>
<p><b>Úloha 3.1.2.4.:</b> Vybudovanie dvoch nových futbalových ihrísk</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Referát správy športových zariadení	<p>MČ získala prenájom futbalového ihriska na Patrónke od BSK, kde je záväzok pravidelnej údržby a revitalizácie – realizuje sa v spolupráci s FKMKV a SFZ Areál Molecova</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• v roku 2019 prebehla výmena umelého trávnikového ihriska</li> <li>• prebehla výmena osvetlenia futbalového ihriska za finančnej podpory Slovenského futbalového zväzu</li> <li>• prebehla výmena bezpečnostných sietí 2019 Areál Patrónka- futbalové ihrisko v DSS ROSA</li> <li>• Uzatvorenie zmluvy s BSK o prenájme ihriska v areáli na Patrónke</li> <li>• revitalizácia trávnikového</li> <li>• celková rekonštrukcia realizácia v roku 2018 a danie do prevádzky KFK</li> </ul>
<p><b>Aktivita 3.1.3:</b> Budovať rekreačné cyklotrasy a nadväzujúcu infraštruktúru</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	<p>Budovanie cyklotrás nie je v kompetencii magistrátu HI. mesta, MČ KV vstúpila do rokovaní s UK v Bratislave s cieľom realizovať prepojenie MČ s centrom mesta po nábreží, rokovania boli</p>

			<p>neúspešné z dôvodu odmietavého stanoviska UK BA. No celkový proces a spolupráca pokračujú. V čase hľadania stojísk pre koncept Slovnafť Bajk oddelenie dopravy a životného prostredia aktívne participovalo na vyhľadávaní vhodných miest na ich budovanie a inštaláciu.</p>
<p><b>Aktivita 3.1.4:</b> Budovať a modernizovať zóny aktívneho oddychu (napr. detské ihriská, workoutové ihriská, rekreačné a oddychové miesta pre seniorov /šachové stoly, ihriská na petanque, apod./, piknikové miesta v prírode, altánky, zábavné a náučné chodníky, vnútroblokové športové zariadenia a i.)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát správy športových zariadení, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Bolo vykonané zmapovanie existujúcich tzv. sídliskových športovísk. Aktuálne sa pracuje na kompletizácii zoznamu potrebných opráv (povrchov, oplotení, športového vybavenia) a plánu doplnenia športových prvkov (vyznačenie čiar ihrísk, basketbalové koše, stolnotenisové stoly, šachové stoly a pod.).</p> <p>Drobné nedostatky, ktoré sa dajú vyriešiť bez väčších zásahov sa kontinuálne vykonávajú – výmena oplotenia na Jamnického, doplnenie basketbalových košov Adámiho, doplnenie bránkových sietí Kempelenova-Karloveská a pod.</p>
<p><b>Úloha 3.1.4.1.:</b> Vybudovanie dvoch nových exteriérových posilňovacích zariadení</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát správy športových zariadení, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Ako je v predchádzajúcom bode spomenuté exteriérové workoutové cvičebné prvky sú inštalované kontinuálne. Na rozdiel od zriadenia externých "posilňovní" bola spustená regulárna posilňovňa IRON GYM kde MČ dala do prenájmu priestor na Janotovej ulici. Táto posilňovňa dlhodobo dosahuje jedno z najlepších verejných hodnotení v Bratislave. Uzatvorenie Zmluvy o podnájme pozemku v areáli na Janotovej 12 v Bratislave č. 02/2018 s LUPY s.r.o., ktorej podmienkou okrem iného je aj vybudovanie workoutového ihriska (<a href="http://ksk.sk/wp-content/uploads/2018/02/10.-LUPY-s.r.o.-Zml.-o-podn%C3%A1jme-pozemku_J12_.pdf">http://ksk.sk/wp-content/uploads/2018/02/10.-LUPY-s.r.o.-Zml.-o-podn%C3%A1jme-pozemku_J12_.pdf</a>)</p> <p><b>Pravidelná údržba, aj výstavba nových workoutových prvkov</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Park SNP Líščie údolie – fitness a workout,</li> <li>• SS Tilgnerova – fitness,</li> <li>• Nábělkova – fitness a workout,</li> <li>• J. Stanislava vnútroblok – workout,</li> <li>• Park Kaskády – workout,</li> <li>• Veternicova 18 – pri skole – fitness a workout,</li> <li>• vnútroblok Karloveská 45 – fitness a workout</li> </ul>

<p><b>Úloha 3.1.4.2.:</b> Zlepšiť technický stav sídliskových vnútroblokových voľnočasových a športových priestorov</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>MiÚ MČ</p>	<p>Podľa schváleného rozpočtu patričné oddelenie každoročne modernizuje sídliskové vnútroblokové zóny – výmena oplotenia na Jamnického, doplnenie basketbalových košov Adámiho, doplnenie bránkových sietí Kempelenova-Karloveská a pod.</p> <p><b>Detské ihriská</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nahrádzanie drevených herných zostáv bezúdržbovými kovovými</li> <li>• dopĺňanie workoutovými a fitness cvičebnými prvkami</li> <li>• pasportizácia detských ihrísk so zámerom prehodnotenia počtu vo vzťahu k náročnosti správy, údržby a dobudovania prvkov stanovenej novou zákonnou úpravou</li> <li>• pasportizácia sídliskových vnútroblokov</li> <li>• stanovená koncepcia údržby detských ihrísk aj vnútroblokov sa realizuje</li> </ul>
<p><b>Úloha 3.1.4.3.:</b> Vybudovanie inline-ovej a pumptrackovej dráhy a modernizácia bicrossovej dráhy</p>	<p>Prebieha</p>	<p>MiÚ MČ</p>	<p>Prebiehali rokovania o umiestnení dráhy v priestore areálu na Majerníkovej 62, po vyhodnotení priestorových podmienok bolo rozhodnuté o hľadaní vhodnejšieho priestoru.</p> <p><b>Zmena vo vedení IUVENTA v lete 2020 konečne otvára možnosti začatia nových rokovaní o rekonštrukcii bicrossovej dráhy. MČ KV ich bude iniciovať prostredníctvom kancelárie starostky MČ KV.</b></p> <p><b>Spolupráca pri obnove bicrossovej dráhy IUVENTA medzi MČ KV, IUVENTA, MČ Dúbravka a KAKTUS BIKE – TEAM Bratislava. Plánované otvorenie po obnove jeseň 2021. Súčasťou obnovy bude aj vybudovanie menšej pumptrackovej dráhy a do budúcnosti doplnenie o prvky BMX.</b></p> <p><b>Vybudovanie pumptrackovej dráhy v areáli FEI STU, aktuálne podané stavebné povolenie na vybudovanie. MČ KV bola oslovená ako partner v rámci projektu.</b></p>
<p><b>Špecifický cieľ 3.2: Rozvoj a podpora športových aktivít a podujatí v mestskej časti podmienky na kultúru</b></p>	<p>Hodnotenie naplnenia cieľa</p>	<p>Oddelenie</p>	<p>Monitoring naplnenia cieľa / aktivity</p>

<p><b>Aktivita 3.2.1:</b> Vytvoríť podmienky na zvýšenie počtu športových podujatí pre verejnosť (grantový program na podporu organizácie športových podujatí v mestskej časti)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát správy športových zariadení</p>	<p>Snaha MiÚ podporiť v čo najväčšej miere tradičné a nové športové podujatia pre verejnosť (nie len finančne, ale aj napr. materiálne – MiÚ zapožičiava technické vybavenie, zdravotnú službu, riešia sa zmluvy so SOZA a pod.)</p> <p><b>Obnova areálu Majerníkova 62 (vybudovanie hokejbalového ihriska, beach volejbalového ihriska, obnova basketbalového ihriska a atletickej dráhy), príprava skateparku s hlavným mestom za SHELL pumpu, pumtracková dráha FEI STU – plán (+ revitalizácia pumtrackovej dráhy pri IUVENTA), ihrisko na Tilgnerova v areáli školy (tartan na rôzne športy) + Karloveská ZŠ (dostane podobné) Konceptcia vnútroblokových športovísk – prebehla pasportizácia aktuálnych a chystá sa konceptcia rekonštrukcie. Kontinuálne prebiehajú údržbové práce.</b></p>
<p><b>Aktivita 3.2.2:</b> Vytvoríť systém podpory činnosti športových klubov, združení, jednotlivcov v športovej oblasti</p>	<p>Realizovaný</p>	<p>Referát správy športových zariadení</p>	<p>V minulosti bol systém vytvorený v strešnej organizácii Karloveský športový klub. Kompetencie dnes prešli na vedenie MiÚ a to spôsobom, že Karloveský športový klub sa transformoval na oddelenie miestneho úradu Karlovej Vsi</p> <p><b>Z celkového objemu dotácií 141.250,- EUR od roku 2017 do roku 2021 plynie na šport 73,8% (104.300,- EUR)</b></p>
<p><b>Úloha 3.2.2.1:</b> Finančná podpora pre existujúce športové kluby v mestskej časti</p>	<p>Realizovaný</p>	<p>MiÚ MČ</p>	<p><b>Dotácie športovým klubom plynú kontinuálne podľa vytvoreného dotačného systému. V rámci VZN o dotáciách v MČ KV bola vytvorená špeciálna schéma pre podporu športu.</b></p>
<p><b>Úloha 3.2.2.2.:</b> Finančná podpora pre novovznikajúce športové kluby v mestskej časti (motivačná dotácia)</p>	<p>Realizovaný</p>	<p>MiÚ MČ</p>	<p>Novovznikajúce športové kluby sa môžu uchádzať o podporu v dotačnej schéme MČ KV.</p>
<p><b>Horizontálny cieľ 3.3: Lepšie podmienky na rozvoj športu v mestskej časti</b></p>	<p>Hodnotenie naplnenia cieľa</p>	<p>Oddelenie</p>	<p>Monitoring naplnenia cieľa / aktivity</p>
<p><b>Aktivita 3.3.1:</b> Spracovať koncepciu rozvoja športu v mestskej časti</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Referát správy športových zariadení</p>	<p><b>Prebieha príprava koncepcie športu. V budúcnosti vďaka vzájomnej spolupráci s magistrátom, by sa mali koncepcia športu MČ s koncepciou športu hlavného mesta Bratislavy navzájom podporovať a dopĺňať.</b> Práve vytvorenie referátu správy športových zariadení transformáciou KŠK bol vytvorený predpoklad na prípravu koncepcie rozvoja športu v MČ v súlade s koncepciou hlavného mesta.</p>

<p><b>Aktivita 3.3.2:</b> Spolupracovať medzi sektormi – šport, školstvo, kultúra, sociálne služby, podnikateľský sektor, samospráva a i.</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Relevantné oddelenia</p>	<p>Využívanie synergických efektov pri organizovaní verejných športových a kultúrnych podujatí bez rozdielu na cieľovú (aj vekovú skupinu)</p> <p>Podujatia v spolupráci s občianskymi združeniami, resp. s podnikateľským sektorom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KAKTUS BIKE Karloveský kros</li> <li>• Beh Devínskou Kobylou</li> <li>• Karloveské hodové turnaje</li> <li>• SANSPORT Night Trail</li> <li>• STEFANIK TRAIL</li> <li>• Bratislavský vianočný beh</li> <li>• cvičenia v rámci Kultúrneho a športového leta</li> <li>• a pod.</li> </ul> <p>Podujatia v spolupráci medzi sektormi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizovanie rôznych školských športových súťaží najmä vo futbale</li> <li>• rozvoj športu aj v predškolskom veku – poskytovanie športovísk v rámci projektu Dajme spolu gól, prípadne poskytovanie športovísk predškolských zariadeniam na ich aktivity</li> <li>• vytvorenie cvičení pre seniorov v zrkadlovej sále na Púpavovej 24, či v rámci cvičení Kultúrneho a športového leta a pod.</li> <li>• Partnerstvo MČ pri podujatí Olympiáda seniorov</li> <li>• Cvičenie zdravotne znevýhodnených v spolupráci s O.Z. ŽIJEME TAK</li> <li>• Po uvoľnení protipandemických opatrení je v pláne rozvíjať plávanie pre seniorov v novo zrekonštruovanom bazéne na ZŠ A. Dubčeka</li> </ul>
---	---	-----------------------------	---

<b>Programový cieľ 4: Adekvátnejšia ponuka sociálnych a komunitných služieb a programov reflektujúca reálne potreby občanov - obyvateľov mestskej časti aj ľudí prechodne žijúcich na území mestskej časti</b>			
<b>Špecifický cieľ 4.1: Široká ponuka sociálnych programov v oblasti prevencie a riešenia krízových situácií</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 4.1.1:</b> Zaviesť systém komunitného plánovania	Prebieha	Oddelenie sociálnych vecí MiÚ	OSV v súčasnosti na základe východísk a odporúčaní analytickej časti spracováva strategickú časť KP, ktorej návrh na by mal byť predložený vedeniu mestskej časti do konca júna 2021 a následne na verejnú diskusiu a na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu aj v súlade s národnými prioritami. Do strategickej časti budú premietnuté výzvy a požiadavky z analytickej časti.
<b>Aktivita 4.1.2:</b> Poskytovať sociálne služby, vytvoriť a realizovať sociálne programy podľa výsledkov komunitného plánovania	Prebieha	Oddelenie sociálnych vecí MiÚ	Sociálne služby prebiehajú v súlade s PHSR a v súlade s legislatívou, služby opatrovateľskej starostlivosti prešli zmenami, ktoré boli efektívne nastavené a úkony opatrovateliek boli konkrétne špecifikované V súčasnosti máme 100 opatrovaných prijímateľov nosl a aktuálne na jednu opatrovateľku pripadá 2,85 klienta V priebehu 1.Q bolo vyhotovených 35 posudkov, čo predstavuje v priemere 105 rozhodnutí o odkázanosti na nosl. Počet klientov, ktorým sa poskytuje sociálne poradenstvo, podpora a pomoc pri riešení ich zložitej životnej, rodinnej alebo zdravotnej situácie je aktuálne 23. Počas 1.Q 2021 sme zaznamenali 30 rôznych podnetov od obyvateľov KV (susedia, samotní klienti, rodina), ktoré



			<p>sme následne riešili alebo naďalej ostávajú v riešení.</p> <p>Napriek tomu, že služby denných centier sú pozastavené sme seniorom poskytovali pomoc, podporu a poradenstvo formou mapovania potrieb a vypočutia. Za posledné dva mesiace koordinátorka komunikovala s vyše 200 klientmi, ktorým poskytovala pomoc aj pri registrácii na očkovanie alebo pri sčítaní obyvateľov. Aktuálny počet stravníkov je 107</p>
<p><b>Aktivita 4.1.3:</b> Tvoríť a realizovať pilotné programy reagujúce na aktuálne potreby v sociálnej oblasti</p>	<p>Realizovaný a prebieha kontinuálne</p>	<p>Oddelenie sociálnych vecí MiÚ</p>	<p>Projekt a zmluva s OZ Mládež ulice boli ukončené 31.8.2020</p> <p>S organizáciou Depaul spolupráca aktívne pokračuje</p> <p>OZ Návrat – k spolupráci neprišlo, zmluva podpísaná nebola</p> <p>Nadácia pre deti Slovenska – zmluva bola ukončená dňa 15.12.2019</p> <p>OSV pripravuje nové návrhy na spoluprácu na základe potrieb v sociálnej oblasti na území v Karlovej Vsi.</p> <p>V prvom polroku 2021 máme naplánované stretnutie na dohodnutie spolupráce a uzatvorenie zmluvy s ASSP na Mokrohájskej ul. (špecializované poradenstvo pre ľudí po VTOS a rodinné poradenstvo ) a Tenenet (psychologické poradenstvo, pomoc rodinám pri prekonávaní rozvodového obdobia; výchovné problémy detí, sanácie a zanedbávanie detí, náhradné rodinné systémy, CAN syndróm (týrané a zneužívané deti)</p>
<p><b>Špecifický cieľ 4.2:</b> Adekvátne ponuka nájomného bývania, podporovaného bývania a iných foriem bývania so sociálnym aspektom (ďalej pre všetky uvedené formy skrátená formulácia „sociálneho bývania“)</p>	<p>Hodnotenie naplnenia cieľa</p>	<p>Oddelenie</p>	<p>Monitoring naplnenia cieľa / aktivity</p>

<p><b>Aktivita 4.2.1:</b> Sledovať možnosti a potreby v oblasti sociálneho bývania</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie právne a majetkové v spolupráci s odd. sociálnych vecí MiÚ</p>	<p>Informácie resp. výstupy z monitorovania na OSV o možnostiach a potrebách v oblasti sociálneho bývania a nových trendov bývania na OSV k dispozícii neboli. V oblasti nájomného/sociálneho bývania ponúkame aktívnu spoluprácu s oddelením majetku za účelom poskytovania sociálneho poradenstva u ľudí, ktorí majú nízke príjmy a nájomné zmluvy s m.č. za účelom prevencie neplatenia nájomného, prípadne pri sprostredkovaní ďalšej sociálnej pomoci.</p> <p><b>Zo strany OSV naďalej prebieha monitoring nových trendov v oblasti sociálneho bývania – jedná sa najmä o first housing. Plánujeme skvalitniť a konkretizovať spoluprácu s Magistrátom hl.m.SR Bratislavy, ktorý programovo zavádza nové formy bývania.</b></p>
<p><b>Aktivita 4.2.2:</b> Tvoríť pilotné programy v oblasti sociálneho bývania reagujúce na aktuálne potreby rôznych skupín obyvateľov</p>	<p>Neprebieha</p>	<p>Oddelenie právne a majetkové</p>	<p>Realizovalo sa v minimálnom rozsahu, nakoľko MČ nemá na takýto typ bývania dostatok finančných zdrojov – prerobenie 2 nebytových priestorov na bývanie, momentálne v štádiu dokončovania. Túto činnosť na území hlavného mesta sanuje Hlavné mesto, v rozsahu schválenom mestským zastupiteľstvom. Magistrát hl.m.SR Bratislavy programovo zavádza nové formy bývania – v tejto oblasti je možné nadviazať spoluprácu vo forme reflektovania zmapovaných potrieb obyvateľov Karlovej Vsi.</p>
<p><b>Aktivita 4.2.3:</b> Vytvoriť funkčný systém sociálneho bývania v mestskej časti</p>	<p>Neprebieha</p>		<p>Nerealizuje sa výstavba nových foriem bývania, MČ rieši túto agendu v obmedzenom rozsahu vzhľadom na príliš vysoký finančný nárok. Táto problematika je v Bratislave pokrývaná najmä hlavným mestom SR.</p>
<p><b>Špecifický cieľ 4.3:</b> Fungujúca sieť organizácií ovplyvňujúcich život v mestskej časti (soc., zdrav., MsP a i.)</p>	<p>Hodnotenie naplnenia cieľa</p>	<p>Oddelenie</p>	<p>Monitoring naplnenia cieľa / aktivity</p>
<p><b>Aktivita 4.3.1:</b> Vytvoriť platformu spolupráce organizácií</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Odd. sociálnych vecí MiÚ</p>	<p><b>Okrem nadväzovania formálnych vzťahov a zmlúv (prepojenie na aktivity 4.1.3 ktoré prebiehajú - pilotné programy</b></p>

			<p>reagujúce na aktuálne potreby v sociálnej oblasti a spolupráca s externými odbornými partnermi v rôznych oblastiach)</p> <p>nadväzujeme aj neformálne spolupráce s viacerými organizáciami a občianskymi združeniami, napr. Fórum života, Vagus, Proti prúdu, Arcidiecézna katolícka charita, nadácia Pontis, Katolícka jednota, Združenie zdravotne postihnutých, Kresťania v meste, Brána do života, Memory centrum, Kontaktný bod pre obeť trestných činov a pod...</p>
<p><b>Aktivita 4.3.2:</b> Vytvoriť spoločné programy v oblasti bezpečnosti a prevencie sociálno-patologických javov v mestskej časti</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>		<p>Spolupráca s organizáciou de DEPAUL prebieha, zároveň sme nadviazali neformálnu spoluprácu s Mestským terénnym tímom Magistrátu hl. mesta BA Od 1.7.2021 sme sa zatiaľ ústne dohodli na pokračovaní zmluvy s Depaul a nastavíme si ďalšie možnosti na rozšírenie spolupráce.</p> <p>Programy v oblasti bezpečnosti a prevencie sociálno- patologických javov v mestskej časti by mali byť zamerané najmä na mládež prostredníctvom edukácie a školských projektov.</p>
<p><b>Špecifický cieľ 4.4:</b> <b>Aktívne komunity v mestskej časti, ktoré vzájomne spolupracujú a rozvíjajú sa</b></p>	<p>Hodnotenie naplnenia cieľa</p>	<p>Oddelenie</p>	<p>Monitoring naplnenia cieľa / aktivity</p>
<p><b>Aktivita 4.4.1:</b> Vytvoriť prostredie vhodné na rozvoj komunit (materiálne aj nemateriálne)</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie sociálnych vecí, Oddelenie Kultúry MiÚ, Oddelenie majetkové a podnikateľských činností</p>	<p>Pre vytvorenie prostredia na rozvoj aktívnych komunit by mohlo byť riešením využiť priestor na Pribišovej kde nie je DC, ale len klub pre seniorov – máme zmapované, že zo strany seniorov nie je záujem chodiť do týchto priestorov na aktivity. Návrh, ktorý už bol v minulosti komunikovaný je vytvorenie klubu pre kresťanov a prepojenie s o.z. Fiyo, ktoré pôsobí v časti priestorov na Pribišovej</p> <p><b>Lackova – plánovaná komunitná záhrada pre seniorov – na terase a komunitná záhrada pre širšiu verejnosť (spracovanie prebieha ako návrh do strategickej časti komunitného plánu).</b></p>

<p><b>Aktivita 4.4.2:</b> Podporovať prepojenie komunit pre ďalší rozvoj komunit a mestskej časti</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie sociálnych vecí, Oddelenie Kultúry MiÚ</p>	<p>Vzhľadom na limitované personálne možnosti oddelenia sociálnych vecí prebieha prirodzený rozvoj komunit, avšak tieto sú skôr izolované ako prepojené. V analytickej časti výstupov programu „Karlova Ves – komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom“, sú prítomné podnety na programové nastavenie a prepojenie činnosti denných centier pre seniorov a tiež pre matky s deťmi a ďalšie programy a projekty v spolupráci a partnerstve s neziskovými organizáciami a klubmi. Proces realizácie čaká na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19.</p> <p>V rámci kultúrno-spoločenských podujatí s komunitami však intenzívne komunikujeme už dnes, snažíme sa ich zviditeľniť a podporovať v rámci možností a celkového dosahu podujatí.</p>
<p><b>Aktivita 4.4.3:</b> Koordinať účasť komunit na rozvoji mestskej časti</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie sociálnych vecí, Kancelária starostky MČ</p>	<p>Napriek personálnym limitom oddelenia sociálnych vecí (nebol vyčlenený koordinátor na prácu s komunitami) sa podarilo osloviť jednotlivé komunity a zapojiť ich do participatívneho procesu tvorby analytickej časti komunitného plánu. Na rozvoji MČ KV sa zúčastňujú rôzne komunity v rámci náplne a cieľov svojej činnosti, ktoré reagujú na grantové výzvy a programy.</p>
<p><b>Aktivita 4.4.4:</b> Podporovať vznik a fungovanie komunitných centier</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie sociálnych vecí, Kancelária starostky MČ</p>	<p>Od roku 2015 pracovníci OSV aktívne pracovali na transformácii tzv. Klubov seniorov na komunitné centrá chápané tak, ako je uvedené v znení aktivity. V spolupráci s organizáciou Mládež ulice a miestnou komunitou boli podporované činnosti s cieľom zveľaďovať a kultivovať verejné priestory v blízkosti školských areálov, vo vnútroblokoch, na uliciach a pod.</p> <p><b>Aktivity v programe Karlova Ves – komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom – komunitné centrum a komunitná záhrada; ďalšie aktivity pre rozvoj komunit budú rozpracované a plánované v rámci komunitného plánu.</b></p>

<p><b>Aktivita 4.4.5:</b> Zriaďiť Sociálnu výdajňu v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie sociálnych vecí</p>	<p>Cieľom je poskytnutie adresnej a konkrétnej pomoci obyvateľom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľovými skupinami obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, budú rodiny s deťmi v čase hmotnej núdze, nízkopríjmoví osamelí dôchodcovia a obyvatelia so zdravotným postihnutím, ľudia bez domova a odchovanci detských domov počas prvých dvoch rokov po odchode s detského domova s cieľom preklenúť nepriaznivé životné podmienky. Aktivita prebieha podľa harmonogramu.</p>
--	-----------------	--------------------------------------	--

<b>Programový cieľ 5: Vyššia dôvera medzi verejnosťou a samosprávou mestskej časti</b>			
<b>Špecifický cieľ 5.1: Vyššia účasť občanov na rozvoji mestskej časti</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 5.1.1:</b> Realizovať participatívne metódy na zapojenie ľudí do plánovania a realizácie rôznych verejných záležitostí	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Referát komunikácia s médiami a vzťahy	V roku 2018 realizované v rámci projektu DELIVER: monitorovanie spokojnosti obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely - zmena klímy, prírode blízke riešenia, podpora biodiverzity, sociálny a spoločenský život. V roku 2019 realizované v rámci projektu DELIVER: participatívny proces revitalizácie verejného priestranstva. V roku 2019 realizované v rámci projektu DELIVER: participatívny proces zapojenia obyvateľov do prípravy návrhu architektonickej obnovy 2 bytových domov. <b>Zapojenie ľudí do plánovania a realizácie rôznych verejných záležitostí prebieha formou občasných dotazníkov v Karloveských novinách (napr. budúca podoba Jurigovho nám., p.p. tzv. pocitová mapa), ankiet v sieti Facebook (napr. či chcú psičkári vrecká plastové alebo papierové, či chcú kosiť často alebo menej často atď.)</b> ako aj formou profesionálnych ankiet o parkovacej politike, resp. v ankete a skupinových rozhovoroch o potrebách detí a mladých v KV. <b>Na akciách mestskej časti prebiehajú ankety formou dotazníkov, náladových máp a iných projektívnych techník.</b> Rovnako tiež na podnet poslancov miestneho zastupiteľstva realizuje MiÚ kontinuálny prieskum spokojnosti a spôsobu využívania nového zrekonštruovaného bazénu na ZŠ A. Dubčeka.
<b>Aktivita 5.1.2:</b> Využívať vhodné nástroje na informovanie rôznych cieľových skupín (mladší/starší, trvalo/prechodne bývajúci, študenti)	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Referát komunikácia s médiami a vzťahy	<b>Prebieha prostredníctvom Karloveských novín, Facebooku, Instagramu, podcastov, tlačových správ a vyjadrenia pre médiá, web stránky, mobilnej aplikácie mestskej časti.</b>

<p><b>Aktivita 5.1.3:</b> Posilniť personálnu kapacitu pre oblasť zapájania verejnosti do plánovania a realizácie verejných záležitostí v mestskej časti</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Kancelária prednostu MiÚ, Kancelária starostky MČ</p>	<p>Počet vyčlenených hodín pracovníkov miestneho úradu v sledovanom období reflektoval aktuálne potreby daných období a umožnil intenzívnejšie zapájanie verejnosti v týchto oblastiach: zavedenie parkovacej politiky v pilotných zónach KV, tvorba komunity priateľskej deťom, zintenzívnenie priamej a online komunikácie s verejnosťou. Personálne posilnený tím kancelárie starostky o koordinátora občianskych ankiet, komunikácie s obyvateľmi mestskej časti na sociálnych sieťach aj mimo ne v osobnom styku, koordinuje projekty s potenciálom synergií viacerých oddelení na miestnom úrade (napríklad projekty komunita priateľská deťom, parkovacia komunita, monitoring plnenia PHSR a modifikácia cieľov PHSR v čase vo vzťahu k vývoju priorít MiÚ KV, podpora tvorby komunitného plánu MČ)</p>
--	---	--	---

<b>Programový cieľ 6: Vyššia kvalita verejných služieb v samospráve mestskej časti</b>			
<b>Špecifický cieľ 6.1: Zavedenie klientskeho prístupu v samospráve mestskej časti</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 6.1.1:</b> Kreovať samosprávu ako miesto prvého kontaktu	Realizovaný	Oddelenie informačných systémov a matriky MiÚ	Vypracovaný koncept vydeleneho pracovného tímu a činností pod strešným názvom Centrum služieb občanom
<b>Aktivita 6.1.2:</b> Dobudovať integrované obslužné miesto	Realizovaný	Oddelenie informačných systémov a matriky MiÚ	Centrum služieb občanom bolo vytvorené na samostatnej lokácii vedľa MiÚ KV a prispôbilo režim prevádzky požiadavkám obyvateľov mestskej časti.
<b>Aktivita 6.1.3:</b> Zjednodušenie procesov vybavovania v samospráve	Prebieha	Oddelenie informačných systémov a matriky MiÚ	<b>Elektronizácia procesov a úradných výkonov v súlade s legislatívou SR a tiež paralelne s vývojom a činnosťou portálu slovensko.sk</b>
<b>Špecifický cieľ 6.2: Uľahčenie vybavovania úradných záležitostí</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 6.2.1:</b> Zaviesť systém kontinuálneho vzdelávania pracovníkov samosprávy	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Referát mzdový, personálny a pokladňa MiÚ, Kancelária prednostu MČ	Napriek limitovaným finančným možnostiam samosprávy pracovníci matriky, centra služieb občanom, stavebného úradu, oddelenia životného prostredia, ekonomického oddelenia, právneho oddelenia, oddelenia sociálnych vecí a ďalších oddelení sa kontinuálne zúčastňovali aktualizáčnych vzdelávacích programov.
<b>Aktivita 6.2.2:</b> Zvýšiť počet služieb, ktoré je možné vybaviť elektronicky	Prebieha	Oddelenie informačných systémov a matriky MiÚ	<b>Aktuálny stav možností vybaviť 25 úradných úkonom na CSO v rámci 7 okruhov ponúkaných služieb je v pomere 10 plne elektronicky obslužiteľných vs 15 vyžadujúcich osobný styk a návštevu na prevádzke CSO.</b>



<b>Programový cieľ 7: Príjemné prostredie na rekreáciu</b>			
<b>Špecifický cieľ 7.1: Rozvoj služieb, infraštruktúry a prostredia na rekreáciu obyvateľov aj návštevníkov</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 7.1.1:</b> Rozšíriť možnosti využitia Dunaja na rekreáciu a športové aktivity	Realizovaný	Referát strategických investícií	<b>Vybudovaná nová lodenica, ukončená výstavba v roku 2020.</b> Rokovania so športovým klubom SLÁVIA UK – prenájom pozemku pre vybudovanie novej lodenice, dobudovanie promenády pre cyklistov a iných rekreantov, voľnočasové aktivity organizované pre verejnosť v Karloveskej zátok, pravidelné cvičenia v záhrade vodárenského múzea, prevádzkovateľ kaviarne v lodenici má za povinnosť vyvíjať športové aj kultúrne aktivity. Dôsledkom príchodu pandémie COVID 19 sa mnohé plánované aktivity v rámci v roku 2020 a v úvode roku 2021 pozastavili.
<b>Úloha 7.1.1.1.:</b> Priblíženie vodáckeho športu verejnosti (projekt Lodenice)	Prebieha	Správa budov a investícií	Súčasťou nájomnej zmluvy Novej lodenice je v záväzok vodáckeho klubu organizovať vodácke aktivity pre verejnosť.
<b>Úloha 7.1.1.2.:</b> Rozšíriť možnosti využitia Dunaja na rekreáciu a športové aktivity	Realizovaný a kontinuálne prebieha	MiÚ MČ	Podpora verejných športových podujatí, ktoré v lokalite organizujú miestne športové kluby, podpora kultúrnych aj cvičebno-rekreačných podujatí v neďalekej záhrade vodárenského múzea, podpora kultúrnych podujatí (koncertov) v Karloveskej zátok
<b>Aktivita 7.1.2:</b> Budovanie cyklotrás a doplnkových služieb	Prebieha	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	Po zmene vo vedení hlavného mesta a prehĺbila spolupráca v tomto smere a <b>z iniciatívy mestskej časti prebehli a prebiehajú rokovania o umiestnení bicyklov na bikeshering: Lackova -10, Borská -10, Nad Lúčkami (pod nadchodom) -10, Lidl-Karloveská -14, Ilkovičova-14, Mlyny-14</b>
<b>Úloha 7.1.2.1:</b> Dokončenie cyklotrasy Nábřeží Ľubomíra	Prebieha	Oddelenie dopravy a životného	<b>V kompetencii hl. mesta Bratislavy Komunikácia s magistrátom ohľadne cyklotrás – nutnosť vyriešiť majetkovo-</b>

Kadnára – časť most Lafranconi, po Lodenicu VK Tatran		prostredia MiÚ	<b>vlastnícke vzťahy</b>
<b>Úloha 7.1.2.2:</b> Vybudovanie cyklotrasy Svrčia	Prebieha	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	V kompetencii hl. mesta Bratislavy Je v riešení vybudovanie chodníka a komunikácie Svrčia, následne sa bude môcť riešiť cyklotrasa
<b>Aktivita 7.1.3:</b> Zlepšovanie možností na oddych v prírode	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Referát riadenia projektov, Oddelenie dopravy a životného prostredia	2016 - 2019 priebežne podávané žiadosti o granty – 4 neúspešne, 1 úspešný: Revitalizácia športovo-rekreačnej zóny v Líščom údolí (BSK, 900EUR) 2016-2019 – zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít: Naše mesto, Milujem svoje mesto, Týždeň dobrovoľníctva – v rámci nich aktivity na revitalizáciu športovo-rekreačných zón Spolupráca MČ – Kráľová Hora, plánovaný chov oviec Pravidelné „Jarné upratovanie Karloveskej zátoky“ – podporuje mestská časť poskytovaním technickej podpory (kontajnery, iné pomôcky na likvidáciu odpadu) a aktívne zapája svojich zamestnancov aj miestnych poslancov do tejto aktivity.  V rámci akcie Týždeň dobrovoľníctva 2019 boli revitalizované cestné ostrovčeky na ulici H. Meličkovej/Majerníkova/J. Stanislava a fontány na Jurigovom nám.
<b>Úloha 7.1.3.1:</b> Vybudovanie indiánskej bežeckej dráhy v severozápadnej časti kopca Sitina	Realizovaný	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ, VPS	Spoločne s MLB a súkromným subjektom BeCool, organizujúcim bežecké športové podujatia bol vybudovaný v Líščom údolí 5 KM okruh. Poškodenia orientačných tabúl boli priebežne hlásené a sanované MiÚ KV, resp. MLB, resp. BeCool
<b>Úloha 7.1.3.2:</b> Projekt revitalizácie lesov Sitina	Realizovaný	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	Prebehla komunikácia a koordinácia s MLB, rovnako tiež MiÚ podporil informačnú kampaň o revitalizácii chodníkov, budovanie náučného chodníka a tiež revitalizácii dreveného altánu
<b>Aktivita 7.1.4:</b> Zvýšiť atraktivnosť mestskej časti na rekreáciu a poznávanie	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Relevantné oddelenia MiÚ MČ	Kontinuálna podpora lokálnych verejných športových a kultúrnych podujatí v atraktívnych oddychových zónach. Privádzanie cieľových skupín na atraktívne

			<p>miesta s cieľom prezentovať možnosti následnej rekreácie v daných lokalitách po celý rok.</p> <p><b>V roku 2021 prebieha príprava projektu lokálnych turistických tratí v spolupráci s Vojenským kartografickým ústavom. V spolupráci s O.Z. VESTIGIUM a členmi bratislavskej bežeckej komunity, započal na jar v roku 2021 monitoring obvyklých a potenciálne nových atraktívnych tratí v lesoch na území Karlovej Vsi, aj v lesoch presahujúcich do susedných mestských častí s cieľom kontinuálne informovať hobby športovú verejnosť o možnostiach aktívnej rekreácie na území mestskej časti. O.Z. VESTIGIUM v spolupráci s Karlovešťanmi, členmi Organizácie muskulárnych dystrofikov, pripravuje monitoring lesných aj asfaltových/betónových chodníkov na území Karlovej Vsi vhodných a neskôr odporúčaných pre telesne znevýhodnených obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.</b></p>
<p><b>Úloha 7.1.4.1:</b> Vybudovanie informačno – náučného chodníka formou tabúľ v oblasti Karloveského ramena (fauna, flóra, šport v oblasti)</p>	Realizovaný v inej lokalite	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	Podpora konkrétnych parciálnych podujatí a ich organizátorov v snahe zabezpečiť väčšiu interakciu. Náučný chodník bol vybudovaný v spolupráci s MLB v lokalite Sitina
<p><b>Úloha 7.1.4.2:</b> Projekt Karta mestskej časti – možné zľavy na vstup do ZOO, Botanickej záhrady a i.</p>	Realizovaný	MiÚ MČ relevantné oddelenia	Vzniknutý jednotný projekt s presahom na celé hlavné mesto je pre prospech Karlovešťanov komunikačne podporovaný aj MČ Karlova Ves
<p><b>Aktivita 7.1.5:</b> Rozvoj vybraných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí s celomestským, regionálnym, národným a medzinárodným dosahom</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	MiÚ MČ	Futbalové zápasy a turnaje s presahom aj mimo Bratislavu a BSK, organizovanie šachových turnajov lokálnych aj s medzinárodnou účasťou, slovenská basketbalová extraliga, stolní tenisti (liga a turnaje), organizácia hodov v súlade s inými MČ Bratislavy, ich vzájomná koordinácia a spolupráca, zapojenie predstaviteľov magistrátu hl. mesta,

			<p>majáles, Kaktus bike preteky – súčasť slovenského pohára, aikido klub a turnaje</p> <p>* v dôsledku pandémie COVID 19 došlo v roku 2020 a v prvom polroku 2021 k výraznému útlmu týchto aktivít</p>
--	--	--	--

<b>Programový cieľ 8: Rozvoj malého a stredného podnikania nezaťažujúceho životné prostredie</b>			
<b>Špecifický cieľ 8.1:</b> <b>Vzájomná spolupráca samosprávy, zamestnávateľov a podnikateľského sektora</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 8.1.1:</b> Nájsť a využívať vhodné komunikačné kanály rôznych verejných záležitostí	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie komunikácie s médiami, Kancelária starostky	<b>Facebook, Instagram, Karloveské noviny, Informačná mobilná aplikácia Karlovej Vsi</b>
<b>Aktivita 8.1.2:</b> Nájsť dôvody a témy na spoločnú komunikáciu a spoluprácu	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie komunikácie s médiami, Kancelária starostky	<b>Prebieha neustále na Facebooku v rámci rôznych oblastí a kompetencií, ktorými disponuje samospráva</b>
<b>Aktivita 8.1.3:</b> Založiť, udržiavať a rozširovať databázu zamestnávateľov, podnikov a podnikateľov v MČ	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie majetkové a podnikateľských činností	Aktuálne, realizujeme – tzv. živá agenda
<b>Špecifický cieľ 8.2:</b> <b>Rozvoj kreatívneho priemyslu a inovácií</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 8.2.1:</b> Vytvoriť podmienky na rozvoj kreatívnych a inovatívnych nápadov	Realizovaná a kontinuálne prebieha	Oddelenie školstva, Oddelenie komunikácie s médiami, Sociálne oddelenie, Kancelária prednostu	Práca s výstavami, na pôde MiÚ MČ, <b>využívanie nástroja ankiet</b> , zbierania podnetov prostredníctvom boxov prianí a želaní distribuovaných na školách. Pri skupinových rozhovoroch a anketách na neformálnych stretnutiach s občanmi používajú pracovníci úradu projektívne techniky na posilnenie fantázie a kreativity. <b>Využívame dostupné prostriedky sociálnych sietí na získavanie okamžitej spätnej väzby obyvateľov Karlovej Vsi rôznych vekových kategórií a cieľových skupín.</b>
<b>Aktivita 8.2.2:</b> Spolupracovať s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami na území mestskej časti	Nerealizovaný	Oddelenie školstva	Kapacitné limity doposiaľ nedovolili rozvinúť v tejto oblasti spoluprácu s inštitúciami ako sú napríklad Fakulta elektrotechniky a informatiky, alebo tvorivou dielňou FABLAB

<b>Aktivita 8.2.3:</b> Vytvoríť priestor na sebarealizáciu študentov na území mestskej časti	Realizovaný	Oddelenie školstva, oddelenie kultúry, oddelenie sociálnych vecí MiÚ	Na oddeleniach sociálnych vecí, referáte informačných systémov a oddelení kultúry boli vytvorené miesta pre praktikantov a stážistov, rovnako ako v kancelárii prednostu a prednostky. Ich využívanie vždy reflektovalo aktuálne kvalitatívne aj kvantitatívne potreby jednotlivých oddelení.
<b>Špecifický cieľ 8.3:</b> <b>Pripravenosť na realizáciu rozvojových projektov</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 8.3.1:</b> Zvýšiť využitie externých finančných zdrojov (zapájanie sa do rôznych dotačných schém a grantových programov)	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Kancelária prednostu MiÚ, referát riadenia projektov MiÚ, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	o.i. udelený grant z Úradu vlády – herná zostava Nám. Sv. Františka Spolupráca oddelení v rámci projektov Deliver a Perfekt Spolupráca aj s BSK 2016 – 2020 - priebežne podávané žiadosti o granty a dotácie: 2016: 28 podaných, 13 schválených, 604 538 EUR 2017: 25 podaných, 12 schválených, 978 311 EUR 2018: 22 podaných, 7 schválených, 169 568 EUR 2019: 17 podaných, 10 schválených, 84 419 EUR <b>2020: 10 podané, 4 schválené v hodnote 1 428 859 EUR</b>
<b>Aktivita 8.3.2:</b> Nájsť možnosti zvýšenia finančných príjmov mestskej časti	Prebieha	Kancelária prednostu MiÚ, referát riadenia projektov MiÚ	Vid' bod 8.3.1.
<b>Aktivita 8.3.3:</b> Rozšíriť nehnuteľný majetok mestskej časti (bazén v ZŠ A. Dubčeka, Lodenica Karloveské rameno, Parkovací dom na Veternicovej ul., Parkovací dom na Púpavovej ul. a ďalšie)	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Správa budov a investícií	Bazén ZŠ A. Dubčeka ukončené 2019, lodenica – ukončené 2020, <b>projekt parkovacieho domu na Veternicovej ul. pozastavený, pripravuje sa realizácia viacúrovňové parkovisko L. Fullu - očakávaná realizácia v roku 2021, spoločne s magistrátom hl. mesta Bratislavy prebiehajú v súvislosti so zavedením centrálnej parkovacej politiky hlavného mesta intenzívne rokovania a prípravy na tému budovaní parkovacích domov v MČ KV.</b> V princípe platí, že majetkové oddelenie zabezpečuje intenzívnu komunikáciu s hlavným mestom v snahe získavať do správy pozemky, na

			ktorých je možné budovať potrebné nehnuteľnosti výstavba parkovacích domov sa čiastočne presunula do záujmov hlavného mesta, čo mestská časť akceptuje a je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť pre spoločný cieľ.
<b>Horizontálny cieľ 8.4: Lepšie podmienky na rozvoj podnikania v mestskej časti</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 8.4.1:</b> Posilniť personálnu kapacitu pre oblasť spolupráce s podnikateľským sektorom, výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a študentmi VŠ a pre tvorbu rozvojových projektov	Realizovaný a kontinuálne prebieha	MiÚ, Kancelária starostky MČ, Referát riadenia projektov	<b>Od 2018 až do súčasnosti – v rámci projektu DELIVER – vytvorenie expertnej pracovnej skupiny (MUWOG- multiprofesionálna pracovná skupina) so zameraním na prípravu Klimatického plánu pre KV</b>

<b>Programový cieľ 9: Zdravé, bezpečné, bezbariérové a atraktívne priestory pre život v mestskej časti</b>			
<b>Špecifický cieľ 9.1: Bezpečná, bezbariérová a rôznorodá mobilita</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 9.1.1:</b> Zlepšiť podmienky pre pešiu dopravu (mapovanie problémových miest, stanovenie harmonogramu opráv a úprav chodníkov, budovanie nových chodníkov - Pernecká, pripojenie na Karloveskú z DD, Svrčia...)	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	Z aktuálnych aktivít - prebieha budovanie nových chodníkov : Pernecká, Sumbalova a Svrčia - pripravujú sa projekty pre stavebné povolenie, následne realizácia  Rekonštrukcia chodníka Pribišova bola zrealizovaná v roku 2019  <b>Pre pešiu dopravu je problematická ulica            Líščie údolie – urobená dopravná analýza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripravuje sa projekt organizácie              dopravy, v súčasnosti sa              komunikuje s Magistrátom              ohľadne zosúladenia cyklotrasy              v danej lokalite</li> </ul> <b>Pribišova a okolie ( Ľ.Fullu a J.Stanislava)            je spracovaný projekt POV, ktorý je            podkladom pre zavedenie novej            rezidenčnej zóny, v súčasnosti je            predmetom prerokovania ako podklad            k zavedeniu celomestskej parkovacej            politiky</b>  <b>Spojovací chodník na ulici Sološnicka            v procese vysporiadania vlastníctva            pozemkov</b>  <b>Chodník Mokrohájska – žiadosť o územné            rozhodnutie je v príprave. Ide o napojenie            Mokrohájskej cesty pre peších na Galéria            Lamač</b>  <b>Pernecká ulica – prepojenie k OD Centrum            a vytvorenie parkovacích miest</b>  <b>Svrčia – pomoc pre zrakovo            znevýhodnených, budovanie chodníka je</b>



			<p>pomocou na umožnenie prístupu ku Karloveskému ramenu – zóne pre rekreáciu, chodník od Botanickej po spojenú školu zrealizovaný v roku 2020, od spojenej školy po Grunty – na základe zmluvy o spolupráci sa bude realizovať stavebník po vydaní stavebného povolenia na bytový dom</p>
<p><b>Aktivita 9.1.2:</b> Vytvoriť podmienky pre cyklistickú dopravu (projekty Karloveské rameno - oblasť pod Botanickou záhradou, cyklotrasa Svrčia ulica)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Cyklodoprava Karloveské rameno - iniciovanie komunikácie medzi mestom a rektorátom UK (p. Števec, . Kratochvílová, p. Čahojová)</p> <p>Cyklotrasa Svrčia – je súčasťou zámen pozemkov aby sa mohla realizovať cyklotrasa cez Líščie údolie</p> <p>Vytipovanie a sprostredkovanie nových stojísk pre bikeshering na území mestskej časti</p>
<p><b>Aktivita 9.1.3:</b> Zlepšiť prepojenie mestskej časti s ostatnými časťami mesta verejnou dopravou (žiadost' a rokovania s Hlavným mestom SR Bratislavou ohľadom zlepšenia spojenia MHD, napr. predĺženie trolejbusovej trate, posilnenie MHD na Hlavnú stanicu, z Dlhých Dielov do centra BA, spojenie s oblasťou Polianky/Patrónka)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Kancelária prednostu MČ, Kancelária starostky MČ, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Aktívna komunikácia a spolupráca s magistrátom hlavného mesta pri rekonštrukcii Karlovesko-Dúbravskej radiály.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripomienkovanie plánovania dočasných zastávok</li> <li>• Kontrola a opakované žiadosti o zabezpečenie dopravy kvalitným vozovým parkom</li> <li>• Po ukončení prác, zabezpečenie napojenia dopravy z Dlhých Dielov na električkovú dopravu v požadovanej kapacite</li> <li>• Aktívna spolupráca s dispečingom DPMB pri zabezpečení spojenia horného sídliska Dlhé Diely s napojením na mesto</li> </ul> <p>Komunikácia s magistrátom pri predĺžení liniek autobusu – označené tiež v memorande o spolupráci hlavného mesta a mestskej časti Karlova Ves</p>
<p><b>Aktivita 9.1.4:</b> Vytvoriť podmienky na aktívne využívanie</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie dopravy</p>	<p>Všetky opravy chodníkov, rekonštrukcie priechodov pre chodcov na komunikáciách v správe MČ sú kontinuálne upravované</p>

<p>verejných priestorov z hľadiska mobility s akceptovaním potrieb rôznych skupín užívateľov, vrátane parkovacej politiky, v nadväznosti na aktivitu 9.2.1 (pri projektoch v rámci parkovacej politiky bude prioritou zvýšenie bezpečnosti chodcov a kvality života v MČ, revitalizácia verejných priestorov, nárast plôch zelene a zvyšovanie retencie dažďových vôd)</p>		<p>a životného prostredia MiÚ</p>	<p>bezbariérový od roku 2016</p> <p><b>Spolupráca pri projekte DELIVER a PERFECT, MITADAPT</b></p> <p>Zazelenenie a výsadby plôch Pribišova, Kempelenova, Veternicova, Púpavova</p> <p>Revitalizácia parku Kempelenova v roku 2018 – 2019 (výstavba stromov, záhonov a kvitnúcich lúk) Revitalizácia námestia Pribišova</p> <p>Výsadby cestných ostrovčekov pri komunikáciách H. Meličkovej, Ferdiša Kostku, Sekulská</p> <p><b>Vodozadržné opatrenia: pešia zóna Pribišova (2019), Veternicová (2020), park Kaskády (2021), zelená strecha na prístavbe MiÚ (2021), park Púpavova (2021)</b></p> <p>V rokoch 2016 a 2017 boli realizované zavedenia pilotných rezidentských parkovacích zón „SILVÁNSKA“ a „HLAVÁČIKOVÁ – VETERNICOVÁ“, prispeli k zvýšeniu kultúry parkovania v zónach a tiež k bezpečnosti chodcov v daných zónach. Došlo k vyznačeniu statickej dopravy na ich území, k zvýrazneniu prechodov pre chodcov a k úprave zvislého dopravného značenia. Rezidenti v týchto zónach projekty privítali a na základe ich spätnej väzby došlo k spusteniu príprav pre rozširovanie rezidentských parkovacích zón v Karlovej Vsi.</p> <p>Príprava ďalšej rezidenstskej parkovacej zóny na Dlhých Dieľoch „STANISLAVA-FULLU-PRIBIŠOVA“ aktuálne v pripomienkovom konaní v spolupráci s magistrátom hlavného mesta. Mestská časť tiež aktívne spolupracuje a pripomienkuje novovznikajúci centrálny „manuál parkovacích zón“ pripravovaný magistrátom hl. mesta.</p>
--	--	-----------------------------------	---

			V pláne je ďalšie rozširovanie rezidentských parkovacích zón v Karlovej Vsi pre prípad, že by z akéhokoľvek dôvodu došlo k spomaleniu procesu zavedenia centrálnej parkovacej politiky v hlavnom meste.
<p><b>Aktivita 9.1.5:</b> Zlepšiť stav dopravnej infraštruktúry, miestnych komunikácií a chodníkov aj s ohľadom na dopady zmeny klímy (budovanie chodníkov a cyklochodníkov s vyššou retenciou – priepustná zámková dlažba, pri budovaní parkovacích domov súčasť zelená strecha, redukcia nepotrebných betónových plôch, zelené koľajiská)</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	<p><b>Podľa vopred schváleného rozpočtu a harmonogramu opráv (+ riešenie akútnych stavov) prebieha každoročná oprava komunikácií vrátane chodníkov</b></p> <p>Tvorbou parkovacích zón, dochádza v lokalitách nie len k zvýšeniu kvality parkovania rezidentov v zónach (zóna Hlaváčiková – Veternicová, zóna Silvánska), ale aj k zvýšeniu bezpečnosti chodcov ako aj k obozretnému a k prírode šetrnejšiemu spôsobu odstavovania vozidiel vďaka jasne nastaveným pravidlám a kontrole ich dodržiavania.</p>
<p><b>Aktivita 9.1.6:</b> Zvýšiť bezpečnosť dopravných uzlov (na kľúčových križovatkách vybudovanie bezbariérového prechodu a svetelne riadených priechodov pre chodcov)</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	<p>Kontinuálna bezbariérová úprava chodníkov aj tvorba parkovacích zón vo vybraných lokalitách MČ KV v roku 2017 sa realizovalo <b>19 ks bezbariérových úprav:</b> Hlaváčikova 22 - 1ks, Hlaváčikova 24 - 1ks, Veternicova 21 - 2ks, , Pribišova 4 - 2ks, Lackova 3 - 2ks, , Tilgnerova pri nadchode 2ks, Líščie údolie pri poliklinike 2ks a nerealizovaných Veternicova 6 - 2ks, Baníkova - Tománkova 2ks, Nábělkova - Segnerova 3ks</p> <p><b>Ďalšie bezbariérové úpravy budú realizované počas roka 2021 aj na základe analýzy, realizovanej v spolupráci s pohybovo znevýhodnenými obyvateľmi Karlovej Vsi. Aktuálne prebieha výber tých najdôležitejších.</b></p> <p><b>Prioritne budú realizované:</b></p> <p><b>Jamnického-Matejkova bezbariérový priechod obojstranný</b></p>

			<p><b>Púpavová – Pustá chodník asfaltovanie + bezbariérová úprava priechod 2x obojstranná</b></p> <p><b>Nová bezbariérová úprava Borská pred OD centrum obojstranná</b></p> <p><b>Bezbariérová úprava Púpavová pri nadjazde 2x obojstranná</b></p> <p><b>ZŠ A. Dubčeka bezbariérová úprava priechodu obojstranná.</b></p> <p><b>Na realizáciu úprav bola v apríli 2021 v súťaži vybratá spoločnosť, ktorá bude poverená realizáciou. Mestská časť bude pri realizácii dbať na bezpečnosť a funkčnosť takýchto priechodov nielen v zónach.</b></p> <p><b>Z iniciatívy MiÚ sa na kľúčových križovatkách mestskej časti realizuje osádzanie nového dopravného značenia</b></p> <p><b>Matejkova – H. Meličkovej vodorovná úprava pre zvýšenie bezpečnosti</b></p>
<p><b>Aktivita 9.1.7:</b> Odstrániť bariéry v mobilite (projekt bezbariérovosti a postupné úpravy chodníkov a prechodov v celej Karlovej Vsi, zlepšovanie mobility chodcov v lokalite Dlhé Diely – oprava schodov) a v nadväzujúcej infraštruktúre</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Kontinuálne prebieha oprava vybraných schodísk v správe MČ</p> <p>Rok 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schodiska na Pribišovej pri Poštovej</li> <li>- oprava zábradlia pri ZŠ A. Dubčeka a schodov na Jamnického ulici</li> <li>- oprava schodísk pri bytovom dome Jána Stanislava 15 vrátane úpravy zámkovej dlažby</li> <li>- Gabčíkova - oprava schodov – dlažby, oprava časti dlažby na Jurigovom nám, úprava nadjazdu Nad Lúčkami-Karloveská</li> <li>- oprava schodníc na Pribišovej ulici</li> <li>- oprava oporných múrov schodiska na Pribišovej ulici</li> <li>- oprava schodov pro pošte na Pribišovej ulici</li> <li>- rekonštrukciu schodísk, opravu múru, opravu nájazdovej rampy pre kočíky, rekonštrukcia časti</li> </ul>

		<p>chodníkov na Pribišovej ulici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oprava prepadnutej komunikácie, oprava schodov - nájazd pre kočíky, oprava schodov - výmena dvoch obrubníkov stupňov, oprava prepadnutej vozovky a príslušného parkoviska, - oprava chodníka - odstránenie "bubna" nad schodmi, oprava kočíkového nájazdu do bytového domu, oprava padajúceho oporného múru, oprava vrchných schodov pri výmenníkovej stanici, oprava prepadávaného sa chodníka zo zámkovej dlažby – na Hlaváčikovej ulici (rôzne popisné čísla)</li> <li>- oprava komunikácie na Gabčíkovej 1</li> <li>- oprava schodov do predajne Samoška z Jurigovho námestia</li> <li>- nadchod z Adámiho na Jurigovo námestie ponad ulicu L. Sáru - oprava povrchu + dve vpuste na odvod vody z nadchodu</li> <li>- odlepená dlažba schodov – oprava na Gabčíkovej 6</li> </ul> <p>Rok 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oprava schodov a poškodeného zábradlia na Ľ. Fullu</li> <li>- oprava poškodených schodov Adámiho 20-26</li> <li>- oprava povrchu chodníka nad schodmi Adámiho 16</li> <li>- oprava zábradlia – Nad lúčkami 45-55</li> <li>- oprava dlažby – Pribišova schody ku papierníctvu</li> <li>- oprava schodov – Pribišova – pri Bille</li> <li>- oprava povrchu chodníka pred podchodom na Levárskej</li> <li>- oprava poškodenej dlažby na schodoch – Kuklovská 11</li> <li>- podvihnutie vodovodných poklopov – Kuklovská 9-39</li> <li>- oprava chodníka J. Stanislava 27</li> <li>- úprava nájazdu pre kočíky-</li> </ul>
--	--	---

			<p>Púpavova 28</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stavebné úpravy – vybudovanie nábehu pre autá pri fare – Ľ. Fullu</li> <li>- oprava prepadnutého chodníka pri škôlke Adámiho 11</li> <li>- oprava zábradlia Pribišova 2</li> <li>- oprava poškodeného chodníka v areáli ZŠ Majerníkova</li> <li>- oprava povrchu chodníka pri detskom ihrisku Levárska</li> <li>- oprava dlažby na Karloveskej pre centrom pre nevidiacich</li> <li>- oprava rozbitých schodov pri kostole Dlhé Diely</li> <li>- opravné a dokončovacie práce rekonštrukcie schodiska na Dlhodielskom námestí pri Poštovej banke</li> </ul> <p>Rok 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekonštrukcia vonkajšieho schodiska, pre umožnenie priameho prístupu z areálu školy SŠ Tilgnerova 14 do časti školského komplexu „blok F – jednopodlažný komplex telocviční“</li> </ul> <p>Rok 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstránenie výtliku na ulici Veternicová 23, oprava schodiska na ulici Adámiho (oprava stupňov)</li> </ul> <p><b>Rok 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oprava betónového schodiska na ulici Jána Stanislava</b></li> <li>- <b>oprava prepádávajúcich sa stupníc na schodisku na Námestí sv. Františka</b></li> <li>- <b>oprava schodísk Silvánska, Levárska, Kuklovska, v areáli MŠ Ľ. Fullu 12</b></li> </ul> <p><b>Bezbariérová úprava chodníkov pri rekonštrukciách ciest je nastavená vždy dnes aj v budúcnosti</b></p>
Špecifický cieľ 9.2: Živé, kvalitné, bezbariérové a estetické mestské verejné priestory	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity

<p><b>Aktivita 9.2.1: :</b> Zlepšiť funkčnosť a bezpečnosť verejných priestorov, v nadväznosti na aktivitu 9.1.4 (oslovenie klubov seniorov, rodinných centier, inštitúcií, obyvateľov v rámci programu zlepšovania stavu, funkčnosti a bezpečnosti verejných priestorov)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Osadenie fitnes prvkov vo verejnom priestore vo forme pingpongových stolov, betónový futbal, lavičky, recyklácia, agátové drevo, mestská lavička ( Líščie údolie, vnútroblok Karloveská, Hlaváčikova, Veternicova, Nábělkova). Osadenie pingpongových stolov, streetworkoutov. Výmeny a repasy lavičiek a malých smetných košov.</p>
<p><b>Aktivita 9.2.2:</b> Zlepšiť funkčnosť a kvalitu verejnej zelene s ohľadom na podporu biodiverzity (pasportizácia zelene a vypracovanie strategického dokumentu pre tvorbu a údržbu zelene, výsadba listnatých drevín pre vyššiu retenciu územia, prírode blízka údržba zelene vrátane vytvárania kvitnúcich lúk)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát riadenia projektov MiÚ, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>V rokoch 2017 – 2020 bolo v MČ vysadených spolu 117 nových stromov: 2017 – 44 stromov 2018 – 18 stromov 2019 – 42 stromov <b>2020 – 13 stromov</b></p> <p><b>Dendrologický prieskum a pasportizácia drevín v KV prebieha priebežne počas roka</b></p> <p><b>Dendrologické prieskumy v MŠ a ZŠ sú vykonávané pravidelne každý rok.</b></p> <p><b>Vznik kvitnúcich lúk Kempelenova, Karloveská, Líščie údolie, Fadruszova, F. Kostku, Pernecká, Tilgnerova,...</b></p> <p><b>Kosenie šetrným spôsobom po verejnej diskusii.</b></p> <p><b>Režim kosenia:</b> <b>Veternicová 12 – 180,31 m<sup>2</sup> , lúka zmenený režim kosenia podľa posúdenia BROZ /Bratislavské regionálne ochrannárske združenie/</b></p> <p><b>Veternicová ul. /pri zastávke/ - 80,68 m<sup>2</sup>, vysiatá lúka VPS Karlova Ves r. 2021 kosenie podľa potreby</b></p> <p><b>Školský areál Majerníkov ul. – 210,56 m<sup>2</sup>, 573,78 m<sup>2</sup>, 157,44 m<sup>2</sup>, 601,43 m<sup>2</sup>, 446,25 m<sup>2</sup>, spolu: 1989,46 m<sup>2</sup>, lúka zmenený</b></p>

		<p>režim kosenia podľa posúdenia BROZ /Bratislavské regionálne ochranárske združenie/</p> <p>Hlaváčikova ul. /jama/ - 553,35 m2, lúka zmenený režim kosenia 2x ročne</p> <p>Majerníkova 58 – 269,7 m2, lúka zmenený režim kosenia podľa posúdenia BROZ /Bratislavské regionálne ochranárske združenie/</p> <p>Baníkova ul. - 2379,8 m2, lúka zmenený režim kosenia 2x ročne</p> <p>Tilgnerova ul. – 250,71 m2, vysiatá lúka VPS Karlova Ves r. 2021 kosenie podľa potreby</p> <p>Kempelenova ul. – 378,37 m2, vysiatá lúka VPS Karlova Ves r. 2019 kosenie podľa potreby</p> <p>Čárskeho ul. – 1404 m2, lúka zmenený režim kosenia 2x ročne</p> <p>Čárskeho ul. – 70,4 m2, inkarnát kosenie 2x ročne</p> <p>Park SNP – 220,46 m2, vysiatá lúka VPS Karlova Ves r. 2020 kosenie podľa potreby</p> <p>Park SNP – 181,12 m2, lúka zmenený režim kosenia 2x ročne</p> <p>Námestie sv. Františka - 19,8, m2, vysiatá lúka VPS Karlova Ves r. 2020 kosenie podľa potreby</p> <p>Námestie sv. Františka - 46,46 m2, 120,45 m2 spolu 166,91 m2, vysiatá lúka VPS Karlova Ves r. 2021 kosenie podľa potreby</p> <p>Pernecká ul. – 70,4 m2, vysiatá lúka VPS Karlova Ves r. 2020 kosenie podľa potreby</p>
--	--	--



		<p>Púpavova ul. – 1002,24 m<sup>2</sup>, 1488,7 m<sup>2</sup> spolu: 2480,94 m<sup>2</sup>, lúka striedavé kosenie</p> <p>Silvánska ul. – 2288 m<sup>2</sup>, lúka zmenený režim kosenia 2x ročne</p> <p>Segnerova ul. /zastávka/ - 112,34 m<sup>2</sup>, vysiatá lúka VPS Karlova Ves r. 2020 kosenie podľa potreby</p> <p>Tilgnerova ul. /školský areál/ - 1916,46 m<sup>2</sup>, lúka zmenený režim kosenia 2x ročne</p> <p>Kontinuálne prebieha odstraňovanie invazívnych drevín v objeme 20-30 ks ročne. Vo väčšom rozsahu sa táto činnosť má realizovať aj MČ aj magistrátom hl. mesta po roku 2021</p> <p>Úzka spolupráca referátu životného prostredia mestskej časti pri výsadbe zelene, stromov a okrasných drevín. Vnútrobloky a ulice Beniakova (projektové odd.), svah Nad lúčkami a svah pod Kuklovskou (magistrát), Janotova, park Kaskády, park Kempelenova, Pod Rovnicami, Tománkova, vnútroblok Majerníkova, Hlaváčiková, Školské nám., Veternicová a Pribišova (projektové odd. v spolupráci s odd. životného prostredia), športový areál ZŠ A. Dubčeka a svah Hlaváčiková (sadila BROZ)</p> <p>Revitalizácia vegetačných plôch na Pribišovej, park Kempelenova, fontána na Jurigovom nám. Školské nám.</p> <p>Od 2016 do súčasnosti – v rámci projektov PERFECT, DELIVER a MITADAPT Pripravená pasportizácia zelene v KV – ako súčasť interaktívnej mapy KV: <a href="https://mapa.karlovaves.sk/">https://mapa.karlovaves.sk/</a> (v roku 2021 zbieha nová pasportizácia zelene a interaktívna mapa bude na jej základe po skončení pasportizácie aktualizovaná) Pripravená Stratégia a Akčný plán zelenej infraštruktúry v KV: <a href="https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Strategia-zelenej-">https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Strategia-zelenej-</a></p>
--	--	--

			<p><b>infrastruktury-Akcny-plan_dec_2019_14-FINAL-web.pdf</b> , v rámci neho Plán Prírody blízkej údržby zelene, priebežne aktualizovaný</p> <p><b>Vydané príručky pre ostatné samosprávy:</b>  <a href="https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Zelena-infrastruktura-prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf">https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Zelena-infrastruktura-prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf</a>  <a href="https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Akcny-plan_zelena-infrastruktura_web.pdf">https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Akcny-plan_zelena-infrastruktura_web.pdf</a></p> <p><b>Projekt hospodárenia so zrážkovou vodou s názvom „Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve” - realizácia vďaka podpore zo zdrojov európskych programov Interreg Europe (PERFECT), LIFE (DELIVER) a Nórskych grantov (MITADAPT).</b></p>
<p><b>Aktivita 9.2.3:</b> Zvýšiť funkčnosť a prístupnosť vyhradených areálov (ZOO, SAV, UK...) pre verejnosť</p>	Prebieha	Kancelária prednostu a oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	ZOO aktivity sú v kompetencii hlavného mesta. S UK jedná obec o možnostiach prenesenia cyklotrasy z obchádzky okolo botanickej záhrady na spodnú časť popri Dunaji. Zvýši by to plynulosť a bezpečnosť cyklistov aj chodcov, ktorí dnes musia na malú chvíľu vychádzať až k hlavnej dopravnej komunikácii vedúcej z KV do centra Bratislavy. Téma bikeshering viď informácie v bode 7.1.2
<p><b>Aktivita 9.2.4:</b> Zlepšiť starostlivosť o vnútroblokové priestory (oslovenie klubov seniorov, rodinných centier, inštitúcií, obyvateľov v rámci programu využívania verejných priestranstiev a vnútroblokov, zvyšovanie retencie územia)</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	Prebieha kontinuálna komunikácia so správcami a SVB , OZ. <b>V roku 2021 prebehla pasportizácia všetkých vnútroblokových priestorov.</b> <b>Pripravuje sa koncepcia vybavenia vnútroblokov pre trávenie času rôznych vekových kategórií – špecifikácia potrieb.</b> <b>Výsadba nových dlhovekých drevín vo viacerých vnútroblokoch v rámci MČ</b>
<p><b>Aktivita 9.2.5:</b> Odstrániť bariérovosť verejných priestorov</p>	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ	Oprava starých chodníkov na nové bezbariérové chodníky

<p><b>Aktivita 9.2.6:</b> Zvýšiť podiel vegetácie a vodných prvkov v území (odstránenie zbytočných betónových plôch, úprava fontán, úprava vnútroblokov, budovanie nových vodných prvkov, zelené strechy)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát riadenia projektov MiÚ, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Od roku 2017 po súčasnosť realizované a plánované v rámci rôznych projektov: 2017 – Inštalácia nádoby na zber dažďovej vody pred (grant Magistrát - 198 EUR, MČ-198 EUR ) 2018 -2019 - projekt Karlova Ves sa pripravuje na zmenu klímy – realizácia opatrení proti prehrievaniu verejného priestoru (pešia zóna na Pribišovej/Fullu) za využitia zrážkovej vody a inštalácie popínavej zelene na existujúcich kovových konštrukciách (grant PSS, a. s.- 5 000 EUR, grant BSK – 10 000EUR, MČ – 6 300EUR) 2019 – Inštalácia pitných fontánok a tieniacich plachiet (pešia zóna Ľ. Fullu a Nám. sv. Františka), (grant BSK-1969 EUR, MČ-125EUR) <b>2019 -2020 - Inštalácia vodnej nádrže na dažďový zvod pri vstupe do Karloveského centra kultúry a v areáli MŠ Suchohradská (grant Magistrát - 326 EUR, MČ-356 EUR )</b> <b>2020 – projekt Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves – vodozádržné opatrenia + zelená stena Veternicova, realizácia fontány na pitie námestí Pribišova a nám. Sv.Františka – realizované v roku 2016, extenzívna zelená strecha na MiÚ (grant OP KŽP – 38 761 EUR, MČ – 879 EUR)</b> <b>2020 – výsadba stromov a trvalkových záhonov na pešej zóne Pribišova</b></p>
---	---	---	---

<p><b>Aktivita 9.2.7:</b> Vytvoriť podmienky na venčenie psov (vytvorenie areálu, kontrola, prevencia, nakladanie s odpadmi)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p><b>Poskytovanie vreciek na psie exkrementy pre majiteľov psov MČ KV</b></p> <p>Bola realizovaná príprava podkladov pre budovanie psieho parku na Dlhých Dieloch. Jeho realizácia sa však nakoniec neuskutoční.</p> <p><b>Pasportizácia košov na psie exkrementy a výmena poškodených košov.</b></p>
<p><b>Špecifický cieľ 9.3: Pripravenosť mestskej časti na negatívne dopady zmeny klímy</b></p>	<p>Hodnotenie naplnenia cieľa</p>	<p>Oddelenie</p>	<p>Monitoring naplnenia cieľa / aktivity</p>
<p><b>Aktivita 9.3.1:</b> Vytvoriť programy na zmiernenie dopadov zmeny klímy (príprava strategického dokumentu na zmiernenie a prispôsobenie sa dopadom klímy)</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Referát riadenia projektov MiÚ, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p><b>Od roku 2018 do súčasnosti – v rámci projektu DELIVER a MITADAPT– v príprave aktualizácia Klimatického akčného plánu pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, vrátane plánu zníženia emisií CO2 a prispôsobenia sa podmienkam meniacej sa klímy (Klimatický akčný plán pre KV schválený na MiZ 30.06.2020)</b></p>
<p><b>Úloha 9.3.1.1:</b> Zaviesť princípy udržateľného odpadového hospodárstva v rozsahu kompetencií mestskej časti (nový systém likvidácie biologického odpadu – využitie štiepky, podpora budovania uzavretých stojísk)</p>	<p>Prebieha</p>	<p>Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Spolupráca so správcami a SVB pri budovaní uzavretých stojísk</p>

<p><b>Úloha 9.3.1.2:</b> Príprava projektu na zmiernovanie dopadov klímy – generel</p>	<p>Realizovaný</p>	<p>Referát riadenia projektov MiÚ, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>implementácia projektu DELIVER (15.06.2018-15.06.2023): <a href="http://odolnesidliska.sk/o-projekte/">http://odolnesidliska.sk/o-projekte/</a></p> <p>implementácia projektu MITADAPT ( 06.11.2020 – 06.11.2023) <a href="https://mitadapt.sk/">https://mitadapt.sk/</a></p> <p>Prebieha kontrola a pasportizácia verejnej zelene a drevín v areáloch ZŠ a MŠ</p>
<p><b>Aktivita 9.3.2:</b> Vytvoriť programy adaptácie na klimatické zmeny</p>	<p>Realizovaný</p>	<p>Referát riadenia projektov MiÚ, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>implementácia projektu DELIVER (15.06.2018-15.06.2023): <a href="http://odolnesidliska.sk/o-projekte/">http://odolnesidliska.sk/o-projekte/</a></p> <p>implementácia projektu MITADAPT ( 06.11.2020 – 06.11.2023) <a href="https://mitadapt.sk/">https://mitadapt.sk/</a></p> <p>Klimatický akčný plán pre KV schválený na MiZ 30.06.2020</p>
<p><b>Úloha 9.3.2.1:</b> Zaviesť udržateľné hospodárenie s dažďovými vodami (podpora zelených striech, projekt retencie Dlhých Dielov a oblasti Líščie údolie)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát riadenia projektov MiÚ, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Od 2017 po súčasnosť v rámci rôznych projektov a projektov PERFECT a DELIVER: Pripravená Stratégia a Akčný plán zelenej infraštruktúry v MČ BA-KV</p> <p>2018 -2019 - projekt Karlova Ves sa pripravuje na zmenu klímy – realizácia opatrení proti prehrievaniu verejného priestoru (pešia zóna na Pribišovej/Fullu) za využitia zrážkovej vody a inštalácie popínavej zelene na existujúcich kovových konštrukciách (grant PSS, a. s.- 5 000 EUR, grant BSK – 10 000EUR, MČ – 6 300EUR)</p> <p>2020 – projekt Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves – vodozádržné opatrenia + zelená stena Veternicova a zelená strecha MiÚ (grant OP KŽP – 59 71 5EUR, MČ - 3143 EUR)</p> <p>2020 – Vodozádržné opatrenia, dažďové záhrady v parku Kaskády (grant Interreg Europe-23959, MČ-1261 EUR)</p> <p>2020-2021 – v rámci DELIVER – hĺbková obnova budov ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova – využívanie dažďovej vody, retenčné nádrže.</p>

<p><b>Úloha 9.3.2.2:</b> Aktívne ovplyvňovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v rozsahu kompetencií MČ (podpora revitalizácie lesov Sitina)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Prebieha kontinuálna výmena informácií s MLB, ktoré zodpovedajú za stav lesa v tejto lokalite</p> <p>V nasledujúcich obdobiach je očakávaná ešte užšia spolupráca s Mestskými lesmi Bratislavy najmä v oblasti informovanosti verejnosti.</p>
<p><b>Úloha 9.3.2.3:</b> Budovanie zelenej infraštruktúry (podpora budovania zelených striech, vybudovanie zelenej strechy na úrade MČ)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát riadenia projektov MiÚ, Oddelenie dopravy a životného prostredia MiÚ</p>	<p>Pripravená Stratégia a Akčný plán zelenej infraštruktúry v MČ BA-KV <b>Plán 2020 – projekt Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves – vodozádržné opatrenia + zelená stena Veternicova a zelená strecha MiÚ (grant OP KŽP – 59 71 5EUR, MČ – 3143 EUR)</b></p>
<p><b>Úloha 9.3.2.4:</b> Vytvoriť podmienky na aktívne znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mestskej časti</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát riadenia projektov MiÚ, Oddelenie správy budov a investícií</p>	<p>Od roku 2018 po súčasnosť – v rámci projektu DELIVER: Hĺbková obnova ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova – pripravené PD, v príprave získania stavebného povolenia, plán realizácie prác 2020-2022 (grant LIFE – 750 000 EUR, podaný projekt na EEA Grants – 1 319 650 EUR, celková suma potrebná na obnovu ZŠ+MŠ: 3 154 220 EUR) <b>Plán 2020 - Oddelenie správy budov – návrh na rokovanie s BAT o GES</b></p> <p>Pri všetkých rekonštrukciách objektov vo vlastníctve MČ je jedným z hlavných kritérií okrem ceny je zníženie energetickej náročnosti – výmena okien Objekt Majerníkova 62, 60, zateplenie striech spolu s výmenou hydroizolácie MŠ Borská, vyregulovanie kúrenia MŠ Kolískova, plánuje sa celková rekonštrukcia objektu MŠ Kolískova a ZŠ Dubčeka Majerníkova 62 do triedy A+ (vodozádržné opatrenia, zateplenie striech aj fasády, prevetranie objektu) a postupné rekonštrukcie striech MŠ so zateplením.</p>

<b>Úloha 9.3.2.5:</b> Aktívne ovplyvňovať udržateľnú obnovu bytového fondu	Neprebieha	Referát územného rozvoja MiÚ,	Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť táto agenda je dnes vykonávaná na pôde magistrátu hlavného mesta Bratislavy.
<b>Úloha 9.3.2.6:</b> Vytvoríť projekt adaptácie na klimatické zmeny	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Referát riadenia projektov MiÚ	Úspešne schválený projekt DELIVER - Developing resilient, low-carbon and more livable residential area - Sídlišká ako živé miesta odolné voči zmene klímy v rámci Programu LIFE, ktorý je finančným nástrojom Európskej komisie vychádzajúci z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie). <b>Projekt je implementovaný od 15.06.2018 do 15.06.2023. Všetko o projekte: <a href="http://odolnesidliska.sk/o-projekte/">http://odolnesidliska.sk/o-projekte/</a></b>
<b>Horizontálny cieľ 9.4:</b> <b>Lepšie podmienky na rozvoj verejných priestorov v mestskej časti</b>	Hodnotenie naplnenia cieľa	Oddelenie	Monitoring naplnenia cieľa / aktivity
<b>Aktivita 9.4.1.:</b> Zabezpečiť obstaranie, spracovanie a odsúhlasenie strategického územnoplánovacieho podkladu pre celé územie mestskej časti v spolupráci s obyvateľmi	Neprebieha	Referát územného rozvoja MiÚ	Naplnenie aktivity nebolo zrealizované, keďže aktuálne legislatívne podmienky (platný zákon č.50/1976 Zb. v znení aktuálnych predpisov, t.j. stavebný zákon) neumožňujú obstaráť strategický územnoplánovací podklad, resp. územnoplánovaciu dokumentáciu, pre celé územie mestskej časti.
<b>Aktivita 9.4.2.:</b> Zabezpečiť obstaranie, spracovanie a odsúhlasenie koncepčných územnoplánovacích podkladov (urbanistických štúdií) vybraných priestorov a území mestskej časti v spolupráci s obyvateľmi	Realizovaný a kontinuálne prebieha	Referát územného rozvoja MiÚ	MČ BA-Karlova Ves iniciovala naplnenie aktivity v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava prostredníctvom účasti na príprave architektonicko-krajinárskej súťaže – <b>Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí. Súťaž by mala byť vyhlásená v máji 2021. Vyhlasovateľom súťaže bude Hlavné mesto SR Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy.</b>

<p><b>Aktivita 9.4.3.:</b> Zabezpečiť obstaranie, spracovanie a schválenie územnoplánovacích dokumentácií vybraných zón (zonálnych územných plánov)</p>	<p>Realizovaný a kontinuálne prebieha</p>	<p>Referát územného rozvoja MiÚ</p>	<p>Aktivita je v procese realizácie, MČ BA-Karlova Ves aktuálne obstaráva viacero územných plánov zón (ÚP-Z). Obstarávanie „ÚP-Z Dlhé Diely 4-5“ sa v súčasnosti nachádza v etape návrhu ÚP-Z. V procese obstarávania predmetného ÚP-Z boli doteraz zrealizované prípravné práce, boli spracované prieskumy a rozборы, bolo spracované zadanie a zabezpečené jeho prerokovanie s orgánmi, organizáciami a s verejnosťou, boli vyhodnotené pripomienky, námietky a podnety, ktoré miestny úrad získal od orgánov, organizácií a verejnosti v procese prerokovania návrhu zadania ÚP-Z. Následne bol spracovaný návrh ÚP-Z. Obstarávanie „ÚP-Z Dlhé Diely 6“ sa v súčasnosti nachádza v etape návrhu ÚP-Z. V procese obstarávania predmetného ÚP-Z boli doteraz zrealizované prípravné práce, boli spracované prieskumy a rozборы, bolo spracované zadanie a zabezpečené jeho prerokovanie s orgánmi, organizáciami a s verejnosťou, boli vyhodnotené pripomienky, námietky a podnety, ktoré miestny úrad získal od orgánov, organizácií a verejnosti v procese prerokovania návrhu zadania ÚP-Z. Následne bol spracovaný návrh ÚP-Z. Práce na „ÚP-Z Dlhé Diely 6“ boli v roku 2019 pozastavené vzhľadom na skutočnosť, že predmetný ÚP-Z nie je na obstaranie a spracovanie určený v platnom Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. Obstarávanie „ÚP-Z Karloveská zátoka“ sa v súčasnosti nachádza v etape návrhu ÚP-Z. V procese obstarávania predmetného ÚP-Z boli doteraz zrealizované prípravné práce, boli spracované prieskumy a rozборы, bolo spracované zadanie a zabezpečené jeho prerokovanie s orgánmi, organizáciami a s verejnosťou, boli vyhodnotené pripomienky, námietky a podnety, ktoré miestny úrad získal od orgánov, organizácií a verejnosti v procese prerokovania návrhu zadania ÚP-Z. V súčasnosti sa pripravuje spracovanie návrhu ÚP-Z.</p>
---	---	-------------------------------------	--



		<p>Obstarávanie „ÚP-Z Karlova Ves – Líščie údolie“ sa v súčasnosti nachádza v etape zadania pre spracovanie ÚP-Z. Aktuálne sú vyhodnocované uplatnené pripomienky, stanoviská a námietky, ktoré miestny úrad získal od orgánov, organizácií a verejnosti k prerokovávanému návrhu zadania ÚP-Z. V procese obstarávania predmetného ÚP-Z boli doteraz zrealizované prípravné práce, boli spracované prieskumy a rozbory, bol spracovaný návrh zadania a zabezpečené jeho prerokovanie s orgánmi, organizáciami a verejnosťou.</p> <p>Práce na „ÚP-Z Janotova – Hany Meličkovej“ boli v roku 2019 pozastavené vzhľadom na skutočnosť, že predmetný ÚP-Z nie je na obstaranie a spracovanie určený v platnom Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov.</p>
--	--	--

## **Príloha 1: STRUČNÝ REPORT NEPLÁNOVANÝCH „COVID 19“ ŠPECIFICKÝCH ČINNOSTÍ ODD. ŠKOLSTVA**

### **ĎALŠIE ČINNOSTI ODD. ŠKOLSTVA V OBDOBÍ PANDÉMIE**

V rámci roka marec 2020 – apríl 2021 – sme ako zriaďovateľ spolupracovali a usmerňovali ZŠ a MŠ v novej situácii, v ktorej sme sa ocitli v dôsledku pandémie. Situácia sa vyvíja dynamicky, rozhodnutia je nutné prijímať z týždňa na týždeň (niekedy zo dňa na deň) v závislosti od uznesení vlády SR, vyhlášok a opatrení ÚVZ SR, rozhodnutí a manuálov ministerstva školstva, pokynov Štátneho pedagogického ústavu. Bolo nutné upraviť a prispôbiť aj pracovno-právne vzťahy, zaviesť dištančné vzdelávanie, vybaviť školy hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami, ochrannými pomôckami z rozpočtu MČ, škôl aj zo štátneho rozpočtu. Bolo nutné citlivo reagovať a komunikovať s rodičmi. MČ koordinovala postup riaditeľov ZŠ/SŠ vo veci otvárania škôl a školských zariadení s ohľadom na vývoj pandémie. Keďže situácia priniesla zvýšené náklady na počítačové vybavenie, dezinfekciu, ochranu pred vírusom COVID-19 mestská časť ako zriaďovateľ spolu so školami využila rôzne schémy a dotácie z ministerstva školstva.

1. v roku 2020 bol v rámci dohodovacieho konania vyplatený pre zamestnancov ZŠ príspevok na odmeny v súvislosti covid 19 (spolu 23 934)
2. rovnako v rámci dohodovacieho konania bol vyplatený príspevok na výdavky spojené s dištančným vzdelávaním v ZŠ (spolu 12 000)
3. v 2020 bol vyplatený v rámci dohodovacieho konania aj príspevok na výdavky spojené s pandemiou pre ZŠ (spolu 23 367)
4. vzdelávacie poukazy počas krízovej situácie je možné použiť na účel, kt. bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie
5. v roku 2020 bola ZŠ Tilgnerova úspešná v rozvojovom projekte Čítame radi (financie na nákup kníh do knižníc) – 800 Eur a v roku 2021 bola úspešná ZŠ Karloveská s pokračovaním tohto projektu Čítame radi 2 (tiež 800 Eur)
6. MŠ Kolískova a MŠ Majerníkova 11 uspeli v rozvojovom projekte múdre hranie (každá po 1 000 Eur)
7. ZŠ sa v roku 2020 neúspešne zapojili do žiadostí o dotácie na zlepšenie vybavenia v ŠJ, tohto roku s rovnakým výsledkom do rozvojového projektu na ten istý účel.
8. MČ žiadala o dotáciu v projekte Podpora udržania zamestnanosti v materských školách a získala 320 000 EUR

## **Príloha 2: Akčný plán pre napĺňanie cieľov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2021 a 2022**

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (skrátene PHSR alebo Program rozvoja mestskej časti) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mestskej časti. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v mestskej časti.

Realizácia Programu rozvoja mestskej časti je podmienkou zlepšenia kvality života obyvateľov, ktorí tu nie sú postavení do pasívnej úlohy, ale spolupracujú ako partneri. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa tvoril v roku 2016. Predložený materiál spresňuje plánovanie aktivít na najbližšie obdobie s cieľom konať v zmysle platného strategického dokumentu.

V zmysle uznesenia číslo 153/2020 z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 22.9.2020 aktualizujeme a predkladáme plán napĺňania jednotlivých činností v jednotlivých kapitolách PHSR vo vzťahu k plánovaným rozpočtovým prioritám mestskej časti Karlova Ves pre obdobie 2021 a 2022. Zatiaľ čo úlohou strategického dokumentu PHSR z roku 2016 bolo vytýčiť základnú víziu a priority na nasledujúce 8 ročné obdobie, aktualizovaný akčný plán slúži ako podklad pre plnenie úloh v strednodobom horizonte, ktorý reflektuje na prípadne zmeny a aktuálne reálne potreby obyvateľov v mestskej časti Karlova Ves. Akčný plán je teda doplňujúcim dokumentom, ktorý spresňuje zadanie jednotlivých úloh pre strednodobý časový horizont.

**Termín plnenia** bodov akčného plánu je do konca rozpočtového obdobia 2022.

**Gestorom monitoringu** plnenia je kancelária starostky Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, resp. menovaná a poverená osoba monitoringom plnenia bodov akčného plánu,, Martin Urbaník. Parciálne body plnenia budú priebežne doplňané do PHSR dokumentu, resp. najmenej jedenkrát za rok. Poverená osoba je zodpovedná za koordináciu a zber aktuálnych informácií z jednotlivých relevantných oddelení MiÚ MČ Karlova Ves, ktoré zodpovedajú za plnenie cieľov vymenovaných v PHSR aj v priloženom akčnom pláne. Týmto krokom sa aj napĺňa splnenie časti uznesenia v bode C.

**Oblasť 1: Zvýšená spokojnosť cieľových skupín deti, rodičia, učitelia, dospelí) s kvalitou vzdelávania v mestskej časti**

Cieľ/Aktivita	Zodpovedné oddelenie	Termín dokončenia	Rozpočet
Híbková obnova MŠ Kolískova 1. etapa**	Projektové oddelenie	2021	965000
MŠ Kolískova sociálne zariadenia 2. etapa	Projektové oddelenie	2021	65000
Híbková obnova ZŠ Dubčeka 1. etapa strecha + vybudovanie komunitného centra - združené finančné zdroje	Projektové oddelenie	2021	315000
Híbková obnova ZŠ Dubčeka - 2. etapa združené finančné zdroje	Projektové oddelenie	2022	1815000
Rozšírenie MŠ Kolískova - projekt	Investičné oddelenie	2021	10000
Rozšírenie MŠ Kolískova - realizácia**	Investičné oddelenie	2022	
Multifunkčné ihrisko Spojená škola Tilgnerova - združené financovanie	Investičné oddelenie	2021	158000
SŠ Tilgnerova - Fadrusova výdajňa stravy	Investičné oddelenie	2022	150000
Pokračovanie rekonštrukcia elektroinštalácie Tilgnerova	Projektové oddelenie	2022	88000
Dopravné ihrisko ZŠ Karloveská	Investičné oddelenie	2021	80000
Multifunkčné ihrisko ZŠ Karloveská - projekt	Investičné oddelenie	2021	5000
Multifunkčné ihrisko ZŠ Karloveská - realizácia	Investičné oddelenie	2021	60000
Modernizácia kuchyne ZŠ Dubčeka za predpokladu získania externých zdrojov financovania**	Investičné oddelenie	2022	1600000
Južná vetva hygienické zariadenia Majerníkova 60	Investičné oddelenie	2022	204000
Školský areál Majerníkova pokračovanie revitalizácie*		2022	

**Oblasť 2: Rozvoj kultúry pre všetky vekové a sociálne skupiny s aktívnym zapojením miestnych komunít**

Cieľ/Aktivita	Zodpovedné oddelenie	Termín dokončenia	Rozpočet
Nové projekty spolupráce so ZOO***	Kultúra	2021/2022	
Adaptácia malej sály v KCK na sobášnu sieň a malé spoločenské podujatia*	Oddelenie správy budov	2022	
Generálna oprava strechy KCK**	Investičné oddelenie	2021	70000
Rekonštrukcia fasády a výmena okien KCK**	Investičné oddelenie	2021	110000
Revitalizácia priestorov bývalej pizzerie KCK*	Investičné oddelenie	2022	

**Oblasť 3: Rozvoj športu pre všetkých**

Ciel/Aktivita	Zodpovedné oddelenie	Termín dokončenia	Rozpočet
Beachvolejbalové ihrisko	Ref správy športových zariadení	2021	10000
Multifunkčné ihrisko Karloveská	Investičné oddelenie	2021	60000
Multifunkčné ihrisko Tilgnerova - združené finančné prostriedky	Investičné oddelenie	2021	158000
Oprava basketbalového ihriska a obnova doskočiska areál ZS Dubceka	Ref správy športových zariadení	2021	
Pumptrack projekt**	Ref správy športových zariadení	2021	
Pumptrack realizácia**	Ref správy športových zariadení	2022	150000
Bikross Líščie údolie Iuventa**	Ref správy športových zariadení	2021	
Rekonštrukcia detského ihriska M. Jančovaj, Adámiho (vrátane fitness aj inkluzívnych prvkov)	Oddelenie životného prostredia	2022	166000
Obnova tréningového hokejbalového ihriska na Adámiho	Investičné oddelenie	2022	50000
Hokejbalové ihrisko ZŠ A. Dubčeka	Investičné oddelenie	2021	50000
Výmena umelého povrchu futbalového ihriska ZŠ A. Dubčeka	Ref správy športových zariadení	2021	16000

**Oblasť 4: Adekvátnejšia ponuka sociálnych a komunitných služieb a programov reflektujúca reálne potreby občanov – obyvateľov mestskej časti aj ľudí prechodne žijúcich na území mestskej časti**

Ciel/Aktivita	Zodpovedné oddelenie	Termín dokončenia	Rozpočet
Sociálna výdajňa Molecova	Oddelenie sociálnych vecí	2021	15000
Komunitný plán sociálnych služieb	Oddelenie sociálnych vecí	2021	
Príprava súťažných podkladov pre výber projektu DSS na Borskej v spolupráci s HM	Investičné oddelenie	2021	5000

**Oblasť 5: Vyššia dôvera medzi verejnosťou a samosprávou mestskej časti**

Ciel/Aktivita	Zodpovedné oddelenie	Termín dokončenia	Rozpočet
Nová webová stránka	Kancelária prednostu	2021	3000
Verejná prezentácia väčších projektov a participácia verejnosti*	Kancelária prednostu	prebieha	

**Oblasť 6: Vyššia kvalita verejných služieb v samospráve mestskej časti**

Cieľ/Aktivita	Zodpovedné oddelenie	Termín dokončenia	Rozpočet
Transformácia právnej poradne na občiansku poradňu so širším zameraním	Kancelária vicestarostu	2021	500
Nadstavba parkoviska L.Fullu	Investičné oddelenie	2022	900000
Parkovisko Spojená škola Karloveská 32 - projekt	Investičné oddelenie	2022	25000
Inštalácia Wi-Fi siete, v rámci projektu WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločnostiach**	Projektové oddelenie	2021	15000
Projekt nadstavby parkoviska Pustá**	Investičné oddelenie	2022	30000
Elektronizácia služieb MČ	Kancelária prednostu	2022	0

**Oblasť 7: Prijemné prostredie na rekreáciu**

Cieľ/Aktivita	Zodpovedné oddelenie	Termín dokončenia	Rozpočet
Školský areál ZŠ A.Dubčeka - revitalizácia*	Ref správy športových zariadení	2021	
Revitalizácia parku Púpavova	Oddelenie životného prostredia	2021	44500
Revitalizácia okolia KCK, nová dlažba	Oddelenie životného prostredia, HM	2021	60000
Revitalizácia parku Kaskády 1. aj 2. etapa - združené finančné zdroje	Projektové oddelenie	2021	44700
Výbudovanie parku Karloveská**	HM	2021	300000
Výmena kamienkov ihrisko Pribišova	Oddelenie životného prostredia	2022	60000
Rekonštrukcia detského ihriska na Adámiho	Oddelenie životného prostredia	2022	166000
Zatienenie 5 detských pieskových	Projektové oddelenie	2021	10000

**Oblasť 8: Rozvoj malého a stredného podnikania nezaťažujúceho životné prostredie**

Cieľ/Aktivita	Zodpovedné oddelenie	Termín dokončenia	Rozpočet
Revitalizácia verejného priestoru pri OD centrum*	HM, Oddelenie životného prostredia	2022	

### Oblasť 9: Zdravé, bezpečné, bezbariérové a atraktívne priestory pre život v mestskej časti

Bazén spúšťacie zariadenie pre osoby so zdravotným znevýhodnením**	Ref správy športových zariadení	2022	7000
Štúdia a projekt rozšírenia Vretenovej chodníka a cyklotrasy	Oddelenie dopravy	2021	7000
Regulácia parkovania cintorín Slávičie údolie**	HM	2022	
Revitalizácia plochy pred starým Karloveským cintorínom**	HM, Marianum	2021	
Ihrisko s prvkami pre deti so zdravotným znevýhodnením	Oddelenie životného prostredia	2022	súčasť rozpočtu rekonštrukcie detského ihriska Adámiho
2. etapa chodník a rozšírenie komunikácie Svrčia**	Investičné oddelenie	2022	
Revitalizácia vybraného vnútrobloku so zameraním na staršiu generáciu*	Oddelenie životného prostredia	2022	
Chodník Pernecká realizácia	Investičné oddelenie	2021	220000
Chodník Sumbálova realizácia	Investičné oddelenie	2021	60000
Chodník Mokrohájska realizácia	Investičné oddelenie	2022	39000
Projekt chodníka Sološnícka	Investičné oddelenie	2022	10000
Zelená strecha a zelené steny - združené finančné zdroje	Projektové oddelenie	2021	39000

#### Vysvetlivky:

\*v závislosti od zdrojov, ktoré uvoľní MIZ v rozpočte 2022

\*\*externé zdroje – v prípade, že sa mestskej časti podarí uspieť žiadosti o granty, prípadne finančné/nefinančné dary

\*\*\*spolupráca so ZOO – nekapitálové výdavky