HARMONOGRAM SPRACOVANIA PHSR MČ KARLOVA VES 2016-2023

Mesiac/činnosť	január 2016	február 2016	marec 2016	apríl 2016	máj 2016	jún 2016	júl 2016	august 2016	september 2016	október 2016	november 2016	december 2016
Kontrolné dni			do 31.04.2016		do 30.06.2016		do 31.08.2016					
Úvodná časť												
Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- Karlova Ves bol schválený na zasadaniach MiR a MiZ dňa 28.01.2016.	x											
Vytvorenie riadiaceho tímu.	x											
Zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľa – spracovateľa PHSR. Výzva na predkladanie ponúk zverejnená 10.02.2016, uzavretá 17.02.2016.		x										
Zasadanie komisie na vyhodnotenie ponúk a výber spracovateľa PHSR (18.02.2016).		x										
Spracovanie zoznamu dokumentov a údajov, ktoré budú poskytnuté spracovateľovi.			x									
Dohodnutie tém pracovných skupín a príprava zoznamu členov pracovných skupín. Oslovenie potencionálnych členov na spoluprácu.			x									
Pripravenie formulára na ex-post vyhodnotenie PHSR.			x									
Analytická časť												
Prvé a druhé stretnutie všetkých štyroch pracovných skupín (16.03.,22.03.,13.04.,20.04.). Informácie o procese spracovania PHSR, čiastkové vízie pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (SWOT).			x	x								
Pripravenie dotazníkového prieskumu medzi občanmi, distribúcia a zber dotazníkov.			x	x								
Uzatvorenie a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu.					x							
Vypracovanie analytickej časti. Odovzdanie riadiacemu tímu a pracovným skupinám na pripomienkovanie.						x						
Spracovanie ex-post vyhodnotenia PHSR.						x						
Zaslanie analytickej časti komisiám miestneho zastupiteľstva na pripomienkovanie.							x					
Strategická časť												
Realizovanie tretieho stretnutia pracovných skupín (10.05., 17.05.) Vízia územia, formulácia a návrh stratégie, výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách.					x							
Realizované jedno verejné stretnutie s občanmi na predstavenie výstupov zo stretnutí a zistenie hlavných problémov rozvoja z pohľadu verejnosti. (03.05.2016, 17:00, MiÚ MČ BA-KV, zasadačka MiZ, Nám. sv. Františka 8).					x							
Anketa pre verejnosť – názory na naliehavosť riešenia problematických oblastí zadefinovaných pracovnými skupinami.					x							
Návrh strategickej časti pozostávajúcej z vízie, hlavného cieľa a parciálnych cieľov, vypracovanej na základe výstupov zo stretnutí pracovných skupín a ankety verejnosti. Odovzdanie strategickej časti na pripomienkovanie riadiacemu tímu. Stretnutie riadiaceho tímu.						x						
Zaslanie strategickej časti komisiám miestneho zastupiteľstva na pripomienkovanie.							x					
Programová časť												
Realizovanie štvrtého stretnutia pracovných skupín, na ktorých sa prerokuje akčný plán.							x	x				
Vypracovanie programovej časti. Odovzdanie riadiacemu tímu a pracovným skupinám na pripomienkovanie.									x			
Realizačná časť												
Informovanie verejnosti o výstupoch spracovania PHSR s možnosťou zaslania pripomienok.						x	x	x				
Finančná časť												
Príprava finančného plánu. Plán nákladov naplánovaných aktivít realizuje MČ podľa existujúcich projektových dokumentácií a zámerov.							x	x	x			
Pripomienkovanie doteraz vypracovaných častí. Zapracovanie pripomienok podľa dohody s riadiacim tímom.							x	x	x			
Realizovanie finálnej práce a odovzdanie dokumentu.									x			
Predloženie dokumentu na zasadnutie zastupiteľstva - kompletný materiál 18.08. na pripomienkovanie - (komisie MiZ:05.-08.09.2016, MiR: 13.09.2016, MiZ: 27.09.2016).									x			
Schválenie PHSR na MiZ 13.12.2016 za účelom predloženia oznámenia o strategickom dokumente v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie									x			
Proces SEA (predloženia ozámenia a rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o neposudzovaní strategického dokumentu podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zapracovanie pripomienok)									x	x	x	
Schválenie PHSR na MiZ 13.12.2016												x