
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia „Komisie územného rozvoja a výstavby“ 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (9. volebné obdobie) 

konaného dňa 04.02.2026 (streda) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Miestnosť: č. 231 – zasadačka miestnej rady 

Čas:   16.00 hod. 

 

 

Program: 

 

1. „Parkovací dom P+R ZOO“ – Stavebný zámer – informácia, 

2. Návrh riešenia Územného plánu zóny Karloveská zátoka – informácia o začatí 

prerokovania, 

3. Aktuálny stav rozpracovanosti územných plánov zón obstarávaných Mestskou časťou 

Bratislava-Karlova Ves – informácia, 

4. Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Majerníkova 60 – informácia o realizácii zámeru, 

5. Aktuálny stav realizácie investičných zámerov Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – 

Základná škola Karloveská 61 – celková obnova a ZŠ Majerníkova 60 – Rekonštrukcia 

hygienických zariadení, 

6. Rôzne. 

 

Prítomní členovia komisie jednomyseľne odsúhlasili predložený návrh programu. 
Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 1. 

Predloženú informáciu o investičnom zámere – „Parkovací dom P+R ZOO“ uviedol 

Ing. arch. Peter Vaškovič, vedúci referátu územného rozvoja miestneho úradu, a predstavil 

návrh riešenia parkovacieho domu. Vyzdvihol zámer mesta pripraviť a zrealizovať 

viacpodlažnú parkovaciu garáž v priestore pred hlavným vstupom do ZOO, ako aj celkové 

architektonické riešenie navrhnutej stavby. Spochybnil myšlienku, že navrhnutý parkovací 

dom bude plnohodnotne plniť funkcie zariadenia park and ride (P+R), najmä s ohľadom 

na existujúce (autobusové) i navrhované (trolejbusové) linky MHD bez priamych väzieb 

na segregovaný koľajový systém MHD (električky). S členmi komisie sa zhodli na tom, že 

dopravné napojenie navrhnutého parkovacieho domu môže byť veľmi problematické v časoch 

dopravných špičiek na komunikácii v ulici Staré grunty (Slávičie údolie), ale najmä 

s ohľadom na existujúce križovatky na tejto komunikácii. 

Komisia berie informácie o predloženom investičnom zámere na vedomie. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2. 

Informáciu o zverejnení a začatí prerokovania Návrhu riešenia Územného plánu zóny 

Karloveská zátoka uviedol Ing. arch. Peter Vaškovič, vedúci referátu územného rozvoja 

miestneho úradu. Členov komisie pozval na verejnú prezentáciu s odborným výkladom 

spracovateľa územného plánu zóny, ktorá sa uskutoční 26.02.2026 o 16:00 v Karloveskom 

centre kultúry na Molecovej ul. Následne medzi členmi komisie a Ing. arch. Petrom 

Vaškovičom prebehla diskusia o navrhnutých riešeniach územného rozvoja jednotlivých, 



najmä ťažiskových lokalít a priestorov v riešenom území. Prítomný poslanec miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Ing. Martin Masár informoval prítomných o tom, že súkromný 

vlastník pozemkov v riešenom území má pripravené variantné návrhy rozvoja zástavby 

na pozemkoch vo svojom vlastníctve a tieto návrhy predložil hlavnému architektovi 

Bratislavy. Následne prebehla diskusia medzi poslancami, členmi komisie, a pracovníkom 

referátu správy majetku, bytov a nebytových priestorov miestneho úradu, RNDr. Patrikom 

Varechom, po tom, čo predseda komisie, Ing. arch. Boris Schultz, upozornil na existujúce 

stavby garáží v zázemí Karloveského ramena. Pracovník referátu správy majetku, bytov 

a nebytových priestorov uviedol, že aktuálnu situáciu bol konzultovať na stavebnom úrade 

mestskej časti a zároveň upozornil, že stavby garáží sú situované nielen na pozemkoch 

mestskej časti, resp. pozemkoch v správe mestskej časti, ale aj na pozemkoch vo vlastníctve 

Bratislavy a Univerzity Komenského v Bratislave. 

Členovia komisie odporúčajú miestnemu úradu, aby vyzval majiteľov garáží, umiestnených 

na pozemkoch vo vlastníctve či v správe mestskej časti, na ich odstránenie, pokiaľ nie sú 

riadne povolené, a zároveň požiadal vlastníkov okolitých pozemkov (Hlavné mesto SR 

Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave), aby aplikovali rovnaké opatrenia, súvisiace 

s odstránením nepovolených stavieb na ich pozemkoch. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie. 
Bez hlasovania. 

 

K bodu 3. 

O aktuálnom stave rozpracovanosti územných plánov zón obstarávaných Mestskou časťou 

Bratislava-Karlova Ves informoval vedúci referátu územného rozvoja miestneho úradu, 

Ing. arch. Peter Vaškovič. Uviedol, že po prerokovaní návrhu ÚP-Z Karloveská zátoka bude 

nasledovať prerokovanie návrhu ÚP-Z Karlova Ves – Líščie údolie. Ďalej vedúci referátu 

územného rozvoja uviedol, že Návrh riešenia ÚP-Z Dlhé diely 4-5 ešte nie je dopracovaný 

do čistopisu, do ktorého budú zapracované akceptované pripomienky vznesené v priebehu 

verejného prerokovania návrhu ÚP-Z. Členovia komisie požiadali o stanovenie predbežného 

termínu, kedy bude ÚP-Z Dlhé diely 4-5 môcť byť predložený na schválenie miestnemu 

zastupiteľstvu. Vedúci referátu územného rozvoja, Ing. arch. Peter Vaškovič, prisľúbil členom 

komisie, že schvaľovanie ÚP-Z Dlhé diely 4-5 by mohlo byť zaradené na aprílové zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva. 

Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie. 
Bez hlasovania. 

 

K bodu 4. – 5. 

Informácie k týmto dvom bodom programu uviedol Ing. Allan Bánik, vedúci oddelenia 

investícií, správy majetku a budov miestneho úradu. Na začiatok podal informácie, ktoré sú 

spoločné pre projekty Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Majerníkova 60 a ZŠ Karloveská 

61 – celková obnova – mestská časť podala žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných 

prostriedkov (kuchyňa na MIRII, ZŠ Karloveská 61 na SIEA), ktorým programové obdobie 

končí v decembri 2029. Uviedol, že obidve stavby sú už v pokročilom štádiu procesov 

na obstarávanie zhotoviteľa a mestská časť chcela obidva procesy verejného obstarávania dať 

dobrovoľne na kontrolu UVO, resp. po vyhlásení výsledkov ešte pred podpísaním zmluvy 

o dielo, aby mala jasné stanovisko, že UVO neskôr nevytkne pochybenia v procesoch 

verejného obstarávania. Ing. Allan Bánik upozornil na tieto informácie hlavne z dôvodu, že na 

decembrovom stretnutí za účasti vedenia mestskej časti a členom komisie Ing. Martinom 

Michlíkom boli tieto informácie odprezentované, avšak dňa 13.01.2026 po tom, čo 

na mestskú časť prišlo usmernenie k Príručke procesov a kontrole verejného obstarávania je 



potrebné postupy zmeniť. Spomínané usmernenie jednoznačne zakazuje postup uplatňovania 

si odkladacej podmienky účinnosti v zmluvách, z dôvodu nedostatočnej pružnosti 

kontrolných systémov a aby nedochádzalo k zdržaniam realizácie projektov. 

 

Ďalej informoval o obstarávaní zhotoviteľa na „Kuchyňu Majerníkova“, ktoré bude spustené 

v 7. alebo 8. kalendárnom týždni 2026 práve z dôvodu, že budú upravené zmluvné 

podmienky. Zásadným faktom je, že dodnes mestská časť nemá podpísanú zmluvu zo strany 

poskytovateľa NFP (MIRII), avšak všetky prípravné procesy verejného obstarávania 

aj prípravy výstavby riešia postupmi, akoby zmluva bola podpísaná. Pokiaľ nedôjde k podpisu 

zmluvy s MIRII vo februári, nebude možné podpísať zmluvu o dielo so zhotoviteľom 

stavebných prác. Vedúci oddelenia uviedol, že po urgenciách na MIRII reagujú, 

že vo februári by zmluva mala/mohla byť podpísaná. Následne predstavil členom komisie 

naplánovaný postup, a to – vo februári prebehne verejné obstarávanie na externého 

dodávateľa stravy, koniec marca začne príprava priestorov pre zriadenie náhradnej výdajne 

vo vestibule školy (elektroinštalácia, ZTI), vopred určený víkend bude urobený presun 

zariadení z výdajne do priestorov náhradnej výdajne a od pondelka sa už v kuchyni nebude 

variť. Dva týždne sú určené na vypratanie kuchyne a prípravu priestorov pre odovzdanie 

staveniska zhotoviteľovi, predpokladaný termín je v polovici apríla 2026, realizácia sa 

odhaduje na 4 mesiace. Ak to bude potrebné, časový harmonogram sa bude 

v týždňoch/mesiacoch posúvať podľa dátumu podpisu zmluvy s MIRII. Členovia komisie sa 

zaujímali o termín vybudovania trafostanice a vedúci oddelenia uviedol, že podľa ZSD začnú 

stavať 20. marca 2026. 

 

Ďalej Ing. Allan Baník informoval, že na základe vyššie spomínaného usmernenia bolo 

verejné obstarávanie na zhotoviteľa ZŠ Karloveská 61 spustené. Otváranie ponúk je 

naplánované 16.2.2026. V prípade, že ponuky prídu a komisia bude vedieť vybrať zhotoviteľa 

tak procesy sa rýchlo posunú a s realizáciou bude možné začať čo najskôr, t.j. marec/apríl 

2026. Člen komisie, Martin Paško, sa zaujímal, či komunikujú aj s pani riaditeľkou a zvládnu 

koordináciu stavebných prác a výuky v škole. Vedúci oddelenie členov komisie ubezpečil, že 

o postupe je pani riaditeľka ZŠ informovaná a budú sa snažiť o bezproblémovú koordináciu 

zladenia stavebných prác a výuky v škole. Ďalej Ing. Allan Bánik uviedol, že už teraz mestská 

časť vie, že projekt ZŠ Karloveská 61 pôjde na kontrolu. 

Komisia berie poskytnuté informácie na vedomie. 
Bez hlasovania. 

 

K bodu 6. - Rôzne 

Člen komisie, Martin Paško, sa zaujímal o aktuálny stav informácie týkajúcej sa špecifikácie 

situovania a rozsahu miestnej komunikácie 3. triedy – Jurigovo námestie s rozmermi 

117 m x 34 m, o ktorej poskytnutie požiadali poslanci na zasadnutí komisie územného 

rozvoja a výstavby miestneho zastupiteľstva v septembri minulého roku. Ing. arch. Peter 

Vaškovič prisľúbil členom komisie, že aktuálny stav informácie preverí na referáte dopravy 

a verejného poriadku miestneho úradu, bude o požiadavke poslancov informovať vedenie 

mestskej časti a následne poskytne aktuálne informácie členom komisie. 

 

 

Tajomník komisie: Ing. Veronika Skladaná        Predseda komisie: Ing. arch. Boris Schultz 

 


