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Informatívny materiál o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov 

a projektových dokumentácii k 31.05.2026 

 

 

Na základe uznesenia č. 253/2021 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves predkladám informatívny materiál o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, 

projektov a projektových dokumentácií k termínu 31.05.2026 v štruktúre:  

- Položka v rozpočte 

- Názov predmetu investície 

- Opis predmetu investície 

- Typ obstarávania 

- Odhadovaný náklad 

- Vysúťažený náklad 

- Stav investície v rozdelení 

Ukončené 

V realizácii 

Plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva 

Nezačaté 

  

Jednotlivé predmety investície sú zdokumentované vo forme tabuľkového zoradenia 

v jednotlivých prílohách č. 1 až 9. 

 

 

Spracovateľ:   Ing. Allan Bánik, referát investícií 

   Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov 

   Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov 

    

 



Príloha č. 01/a  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

Stav k 31.05.2026  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.2 ZŠ Karloveská 61-celková obnova, PD 
Schválený NFP: EFRR, Program Slovensko 2021-2027, strategická 
výzva PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR na podporu energetickej 
efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. Projektový 
zámer je schválený Radou partnerstva BSK, NFP je schválený vo 
výške: 2 199 775,54 EUR. 

Názov predmetu investície 
 

Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 z hľadiska zníženia 
energetickej náročnosti prevádzky  

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je hĺbková obnova hlavnej budovy ZŠ Karloveská 61, na 
základe vypracovanej projektovej dokumentácie (11/2024, 
aktualizovanej 07/2025) na celkovú obnovu hlavnej budovy základnej 
školy za účelom zníženia energetickej náročnosti prevádzky budovy 
a zlepšenia kvality prostredia pri výučbe. 

V rámci aktivít na znižovanie energetickej náročnosti bude 

realizované  zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa 

a čiastočná výmena otvorových konštrukcií vrátane výmeny 

sklobetónov na chodbách. Súčasný systém vykurovania bude 

zrekonštruovaný vrátane výmenníkovej stanice a hydraulického 

vyregulovania sústavy. V rámci debarierizačných opatrení bude 

zabezpečený bezbariérový prístup na všetky podlažia novým 

výťahom. 
Typ obstarávania  Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

2 199 775,54 Eur s DPH  

Vysúťažený náklad 1 709 697,55 Eur s DPH 

Fakturovaný náklad Zatiaľ nefakturované 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie 

b/ v realizácii áno 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

- 29.5.2026 Odovzdanie staveniska 
- V spolupráci so zhotoviteľom úprava plánu 

organizácie výstavby do 18.6.2026 
- Zahájenie prípravných prác v poslednom 

júnovom týždni, oplotenia, organizácia 
vstupov do budovy a pod. 

d/ nezačaté - 

 
 
 
 
 



Príloha č. 01/b  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

Stav k 31.05.2026  spracovala: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.2 ZŠ Karloveská 61-celková obnova, PD 
Schválený NFP: EFRR, Program Slovensko 2021-2027, strategická 
výzva PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR na podporu energetickej 
efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. Projektový 
zámer je schválený Radou partnerstva BSK v sume 2 000 000,- EUR 
(+9,99% možné navýšenie nákladov), NFP je schválený vo výške:               
2 199 775,54 EUR. 

Názov predmetu investície 
 

Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 z hľadiska zníženia 
energetickej náročnosti prevádzky – stavebné práce 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je hĺbková obnova hlavnej budovy ZŠ Karloveská 61, na 
základe vypracovanej projektovej dokumentácie (11/2024, 
aktualizovanej 07/2025) na celkovú obnovu hlavnej budovy základnej 
školy za účelom zníženia energetickej náročnosti prevádzky budovy 
a zlepšenia kvality prostredia pri výučbe. 
V rámci aktivít na znižovanie energetickej náročnosti bude 
realizované  zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa 
a čiastočná výmena otvorových konštrukcií vrátane výmeny 
sklobetónov na chodbách. Súčasný systém vykurovania bude 
zrekonštruovaný vrátane výmenníkovej stanice a hydraulického 
vyregulovania sústavy. Pre zlepšenie kvality vnútorného prostredia 
bude vybudovaný systém vetrania pomocou decentralizovaných 
vetracích jednotiek s rekuperáciou v SV časti budovy. Kvalita 
vnútorného prostredia a tepelná pohoda bude tiež zvýšená vďaka 
inštalácii exteriérových tieniacich prvkov na oknách. Prebehne 
komplexná výmena všetkých typov svietidiel za moderné LED 
svietidlá. V rámci zelených opatrení  bude zrealizovaná vegetačná 
strecha  a bude vybudovaná samostatná dažďová kanalizačná vetva 
na odvedenie dažďových vôd zo striech mimo vnútorných rozvodov 
budovy. V rámci debarierizačných opatrení bude zabezpečený 
bezbariérový prístup na všetky podlažia výťahom. Využitie OZE bude 
zabezpečené osadením fotovoltických panelov na streche hlavnej 
budovy. 

Typ obstarávania  
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

2 330 666,92   Eur s DPH (podľa PD), z toho: 
- 2 199 775,54 Eur s DPH - oprávnené náklady – schválený NFP 
- 130 891,38 Eur s DPH - neoprávnené náklady pre ŽoNFP – 

spolufinancovanie z MČ BA KV (spevnené plochy SO 05-chodník, 
nová markíza, grafika na fasáde, areálová kanalizácia dažďová) 

Vysúťažený náklad 1 709 697,55 Eur s DPH, z toho: 
- 1 619 054,14 Eur s DPH - oprávnené náklady – pred podpisom 

Dodatku k ŽoNFP – ten bude podpísaný až po ukončení kontroly 
VO na ÚVO 

- 90 643,41 Eur s DPH - neoprávnené náklady pre ŽoNFP – 
spolufinancovanie z MČ BA KV (spevnené plochy SO 05-chodník, 
nová markíza, areálová kanalizácia dažďová) 

Fakturovaný náklad - 



Príloha č. 01/b  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie 

b/ v realizácii áno 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Plán začiatku stavebných prác: 06/2026 
(odovzdané stavenisko zhotoviteľovi 
29.05.2026) 

d/ nezačaté - 

 
Identifikácia potrieb 
 
V poradí ďalšou veľkou základnou školou v Karlovej Vsi, ktorá vykazuje vysoké hodnoty v spotrebe 

energie je ZŠ Karloveská 61, ktorá je dlhodobo zaradená do zásobníku investičných projektov.  

Budova ZŠ je komplexným priestorom, ktorý je určený na vzdelávanie detí a mládeže vo veku od 6 do 

15 rokov. V budove sa nachádzajú učebne, odborné učebne, školská jedáleň, telocvičňa, vonkajšie 

ihriská a ďalšie priestory, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu (ako sú 

napríklad riaditeľňa, kancelárie, knižnica, šatne, hygienické zariadenia a iné.) V areáli ZŠ Karloveská 61 

sa nachádzajú 2 budovy: hlavná školská budova a vedľajšia školská budova. V hlavnej budove sa 

nachádzajú učebne a miestnosti pre pedagógov. Vo vedľajšej budove sa nachádza školský klub, 

telocvičňa a školská jedáleň. Obidve budovy majú spoločnú výmenníkovú stanicu, ale samostatné 

odberné miesta pre elektrickú energiu. Školská jedáleň má samostatné odberné miesto pre elektrickú 

energiu a pre zemný plyn, ktoré sa používajú pri príprave a výdaji jedál. V predkladanom projekte sa 

budú realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie kvality vnútorného 

prostredia výhradne len hlavnej budovy ZŠ. 

Objekt školy prešiel v r.2016-2017 čiastočnou obnovou a rekonštrukciou. Zrealizovala sa výmena 

väčšiny okenných otvorov - klasických okien s dreveným rámom, za plastové okná s dvojsklom. Z 

dôvodu porúch strešného plášťa bola realizovaná jeho sanácia s dodatočným zateplením časti strechy 

(šatne a hlavný pavilón), novou povlakovou hydroizoláciou a súvisiace drobné stavebné úpravy 

v interiéri. Všetky ostatné stavebné a interiérové prvky budovy sú v pôvodnom stave. Od roku 2018 do 

roku 2024 sa postupne investovalo do čiastkových opráv budovy, na základe urgentných požiadaviek 

havarijného typu. 

V roku 2018 vypracoval tím odborníkov Štúdiu vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy ZŠ Karloveská 

61 Bratislava, v rámci ktorej boli identifikované základné problémy a objekt bol vyhodnotený ako 

energeticky nevyhovujúci. V Štúdii z roku 2018 boli navrhnuté opatrenia, ktoré by mali zvýšiť 

energetickú efektívnosť hlavnej budovy a zlepšiť vnútorné prostredie. Na jeseň 2023 pripravila MČ 

Projektový zámer, ktorý bol schválený na Rade partnerstva pre integrovaný územný rozvoj 

Bratislavského kraja na roky 2021-2027 dňa 18.12.2023 a následne bolo schválené predĺženie 

uznesenia BSK dňa 17.12.2024.  

Účel projektu – projektová dokumentácia 

Hlavným účelom projektu je výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy 

Karloveská 61. S týmto zámerom bola v 11/2024 vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie (PD DSP) a v 02/2025 vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (PD DRS). 

V 07/2025 bola PD aktualizovaná – doprojektovaná prípojka, upravený rozdelený rozpočet na 

oprávnené  a neoprávnené náklady pre potreby podania ŽoNFP. Súčasťou PD bolo vypracovanie 

Projektového energetického hodnotenia (PEH), na základe ktorého sme identifikovali cieľové hodnoty 

merateľných ukazovateľov (MU) v súlade s výzvou. 



Príloha č. 01/b  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

Očakávané výstupy/výsledky projektu 

Očakávaným výstupom ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu je verejná budova ZŠ Karloveská 

61 so zlepšenou energetickou hospodárnosťou s celkovou plochou 4689,7600 m2. Druhým 

očakávaným výstupom ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu je dodatočná výrobná kapacita 

v oblasti elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, stanovená ako celkový výkon inštalovaných 100 

ks fotovoltických panelov v hodnote 0,0450 MW.  

Očakávanými výsledkami v rámci udržateľnosti projektu sú: 

- Ročná primárna spotreba energie ZŠ Karloveská 61 na úrovni 85,9633  MWh/rok, čo 

predstavuje očakávanú úsporu na energiách vo výške 65.% Očakávame, že budova sa dostane 

po hĺbkovej obnove do energetickej triedy A0. 

- Odhadované emisie skleníkových plynov na úrovni 130,4691 ton CO2 ekv./rok, čo predstavuje 

očakávané zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 60%. 

- Celková vyrobená elektrická energia z obnoviteľných zdrojov bude na úrovni  17,7742 

MWh/rok. 

 
Aktuálny stav: 

 
 
 



Príloha č. 01/b  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

 
 

 
 



Príloha č. 01/b  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

  
 

 
 
 
 



Príloha č. 02 

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

 

Stav k 31.05.2026  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne 
Schválený NFP: EFRR, Program Slovensko 2021-2027, strategická 
výzva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho 
školstva. Projektový zámer bol schválený Radou partnerstva BSK vo 
výške dotácie  892 500 Eur s DPH, NFP bolo schválený v plnej výške 
PZ. 

Názov predmetu investície 
 Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Majerníkova 60 

Opis predmetu investície 
 

V roku 2020 bola vypracovaná projektová dokumentácia a v roku 
2023 bola aktualizovaná PD na rekonštrukciu kuchyne v objekte 
Majerníková 60, Bratislava-Karlova Ves. Kuchyňa a jedáleň spadá pod 
ZŠ A. Dubčeka, stravujú sa tam však aj deti zo súkromných zariadení 
ESPRIT a CENADA. V projekte je riešená kompletná rekonštrukcia 
stavebnej časti, zdravotechniky, elektroinštalácie, vzduchotechniky, 
plynofikácie, vykurovania, kuchynskej technológie a vybavenia.   

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

2.240.933,80 Eur s DPH (aktualizovaný rozpočet 03/2025 podľa PD), 
z toho: 

- 892 500 Eur s DPH - oprávnené náklady – schválený NFP 
- 1 348 433,80 Eur s DPH - neoprávnené náklady pre ŽoNFP 

a povinné spolufinancovanie z MČ BA KV 
  

Vysúťažený náklad 
 

V procese verejného obstarávania 

Fakturovaný náklad --- 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie        

b/ v realizácii Predpoklad začatia do 15. júla 2026 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

- zriadenie a prevádzka náhradnej výdajne 
- kontrolná činnosť počas realizácie 
v spolupráci s technickým dozorom 

d/ nezačaté - 

 

 



Príloha č. 03  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

 

Stav k 31.05.2026  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba 
6.3 Vybudovanie park. Miest-areál Majerníkova PD 
 
Združené financovanie: 
Dotácia vo výške 50 000 EUR - Ministerstvo financií SR, podľa § 3 ods. 
1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. 
decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky 
 

Názov predmetu investície 
 

Vybudovanie parkovacích miest-areál Majerníkova 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je vybudovať nové parkovacie miesta na nevyužívanej časti 
pozemku parc. č. 1669/586. Úpravou nevyužitej časti areálu sa získa 
28 nových parkovacích miest. Parkovisko nebude spoplatnené. 
K tomu je vypracovaná projektová dokumentáciu a vybavujeme 
príslušné povolenia a súhlasy.  

Typ obstarávania  
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad  
 

Odhadované náklady 150 000,- s DPH 

Vysúťažený náklad  

Fakturovaný náklad - 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie 

b/ v realizácii Vybavovanie príslušných povolení 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

-doplnenie dokladovej časti ku konaniu 
o stavebnom zámere,  
-doriešenie výrubov a presadenia stromov 

d/ nezačaté - 

 
Súčasný stav: 
Pozemok je v súčasnosti nevyužitý a je porastený náletovou vegetáciou. Plánovaná stavba parkoviska 
sa bude napájať na jestvujúce betónové parkovisko cestou aj osvetlením. 

 



Príloha č. 04  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

Stav k 31.05.2026  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 9 – Podpora športu a mládeže 
9.1 Rekonštrukcia budovy-ihrisko Molecova 

Názov predmetu investície 
 

Rekonštrukcia budovy-ihrisko Molecova 
Šatne a sociálne zariadenia  

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je zrekonštruovať sociálne zariadenia a šatne pri hornej 
telocvični.  

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

75.718,78 Eur s DPH 

Vysúťažený náklad V procese VO 

Fakturovaný náklad - 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie 

b/ v realizácii Predpokladaný začiatok od 15.7.2026 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončenie stavebných prác, finalizácia 
projektu a odovzdanie do užívania. 

d/ nezačaté - 

 



Príloha č. 05  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

Stav k 31.05.2026  spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu, opravy a údržba 

Názov predmetu investície 
 

MŠ Ľudovíta Fullu, rekonštrukcia sociálnych 
zariadení  

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je zrekonštruovať sociálne zariadenia pre deti, kúpeľne pri 
každej triede, celkom 5 kúpeľní  

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

116.936,99 Eur s DPH 

Vysúťažený náklad V procese VO 

Fakturovaný náklad - 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie 

b/ v realizácii Predpoklad od 1.7.2026 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Ukončenie stavebných prác 

d/ nezačaté - 

 
 
 
 
 



Príloha č. 06  

k informatívnemu materiálu o štádiu prípravy investičných zámerov, investícií, projektov a 

projektových dokumentácií  

Stav k 31.05.2026  spracoval: Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov 

Položka v rozpočte 
 

Kapitálové výdavky 
Predpoklad zaradenia do rozpočtu na MiZ 

Názov predmetu investície 
 

SŠ Tilgnerova, oprava časti strechy  

Opis predmetu investície 
 

Existujúca strecha je plochá jednoplášťová bez vrstvy tepelnej izolácie 
–funkciu tepelnej izolácie plnia veľkoplošné pórobetónové panely v 
spáde, na ktoré sú aplikované asfaltové pásy. Strecha bola v priebehu 
rokov rekonštruovaná pridávaním nových vrstiev asf. izolácií 
natavovaním. Okolo r. 2010 bola strecha rekonštruovaná zhotovením 
kotvenej fóliovej izolácie, ktorá bola na jestvujúce vrstvy položená cez 
separačnú vrstvu geotextílie.  
Zámerom je výmena všetkých vrstiev vrátane hydroizolačnej vrstvy na 
streche, ktorá je poškodená poveternostnými vplyvmi a zateká na 
viacerých miestach. Hydroizolácia je plošne zdegradovaná. Na nosnú 
konštrukciu strechy budú aplikované tepelnoizolačné a hydroizolačné 
vrstvy podľa súčasných normových požiadaviek. 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

550.000 Eur s DPH 

Vysúťažený náklad  

Fakturovaný náklad - 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie 

b/ v realizácii nie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

- Ukončené verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa 

- Začatie prác na realizácii 

d/ nezačaté - 
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Položka v rozpočte 
 

Bežné výdavky – školné – réžia 
7.1.11 – ŠJ MŠ Adámiho – opravy a údržba 

Názov predmetu investície 
 

MŠ Adámiho, oprava podlahy kuchyne 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je vymeniť pôvodnú podlahu (dlažbu), ktorá je na mnohých 
miestach vypadaná a pri podlahových vpustiach do kanalizácie sú 
nerovnosti – nie je bezpečné prostredie pre prácu zamestnancov 
kuchyne 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

15 000.- Eur s DPH 

Vysúťažený náklad  

Fakturovaný náklad - 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie 

b/ v realizácii nie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Prebieha verejné obstarávanie, následne 
plánujeme od 1.7.2026 začať realizáciu prác 
spolu s podlahou v ŠJ MŠ Adámiho a realizáciu 
dokončiť do 31.8.2026 ( do konca prázdnin) 

d/ nezačaté - 
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Položka v rozpočte 
 

Bežné výdavky – školné-rážia 
7.1.16 – ŠJ MŠ L. Sáru – opravy a údržba 

Názov predmetu investície 
 

MŠ Sáru, oprava podlahy kuchyne 

Opis predmetu investície 
 

Zámerom je vymeniť pôvodnú podlahu (dlažbu), ktorá je na mnohých 
miestach vypadaná a pri podlahových vpustiach do kanalizácie sú 
nerovnosti – nie je bezpečné prostredie pre prácu zamestnancov 
kuchyne 

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

15 000.- Eur s DPH 

Vysúťažený náklad  

Fakturovaný náklad - 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené nie 

b/ v realizácii nie 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

Prebieha verejné obstarávanie, následne 
plánujeme od 1.7.2026 začať realizáciu prác 
spolu s podlahou v ŠJ MŠ Adámiho a realizáciu 
dokončiť do 31.8.2026 ( do konca prázdnin) 

d/ nezačaté - 
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Stav k 31.05.2026  spracovala: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov 

Položka v rozpočte 
 

Bežné výdavky 
PROGRAM 9 – Podpora športu a mládeže  
9.1     Správa športových zariadení  
 
Združené financovanie: získaný grant 3 000 Eur s DPH, 
Nadácia TipSport, grantový program Šport bez odpadu 2025 - 
podpora projektov zameraných na ekologické opatrenia na 
športoviskách, projekt „Klimaticky odolný športový areál“. 
 

Názov predmetu investície 
 

Osvetlenie športovísk v areáli Majerníkova 60-62  

Opis predmetu investície 
 

1) Realizácia solárneho osvetlenia ihriska s pieskovým 
povrchom určeného pre plážový volejbal (beach volejbal) - 
s podporou Nadácie Tipsport. 

2) Realizácia úsporného LED osvetlenia hokejbalového ihriska – 
z vlastných zdrojov MČ BA.KV. 

Mestská časť chce pokračovať v budovaní značky areálu ako 
„klimaticky odolného areálu“ a demonštrovať svoj záväzok k 
energetickej efektívnosti a znižovaniu uhlíkovej stopy. Nová inštalácia 
podporí ekologickú a klimaticky odolnú infraštruktúru mestskej časti 
a nadviaže na aktivity Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a 
biodiverzitu.  

Typ obstarávania 
 

Verejné obstarávanie 

Odhadovaný náklad 
 

8 000 Eur s DPH – solárne osvetlenie beach volejbal 
15 500 Eur s DPH – LED osvetlenie hokejbal 

Vysúťažený náklad 
 

7 999,92 Eur s DPH – solárne osvetlenie beach volejbal 
15 525,63 Eur s DPH – LED osvetlenie hokejbal 

Fakturovaný náklad - 

Stav investície v rozdelení: 
 

a/ ukončené áno 

b/ v realizácii - 

c/ plánované úkony 
do najbližšieho 
miestneho 
zastupiteľstva 

-  

d/ nezačaté - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/komunitne-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu/podujatiakvc/
https://www.karlovaves.sk/zivotne-prostredie-a-projekty/komunitne-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu/podujatiakvc/
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Pôvodný stav 
V areáli sa nachádzajú viaceré športové ihriská : basketbalové, futbalové, hokejbalové a ihrisko na 

plážový volejbal ako aj moderná atletická bežecká dráha so 4 dráhami a šprintérskou rovinkou. 

Popri chodníku vedúcom krížom cez areál a okolo bežeckého oválu je vybudované solárne osvetlenie. 

Areál sa podarilo zmodernizovať z rôznych dotačných schém, vďaka spolupráci so Združením rodičov 

a zástupcov žiakov ZŠ A.Dubčeka  a zo zdrojov MČ BA-KV, avšak sú potrebné aj ďalšie investície, aby 

tieto ihriská mohli slúžiť deťom a verejnosti aj počas večerných a nočných hodín.  Okrem futbalového 

ihriska a bežeckého oválu  chýbalo osvetlenie ostatných ihrísk. Zámerom projektu podporeného 

z Nadácie TipSport bolo preto vybudovať okolo ihriska plážového volejbalu (beach volejbal) solárne 

osvetlenie, ktoré bude napájané z batérií,  nabíjaných fotovoltickou technológiou počas dňa. Touto 

technológiou je už osvetlený bežecký ovál, a preto by sme v záujme mitigačných opatrení chceli túto 

technológiu použiť aj na osvetlenie ďalších častí areálu. 

  

Okrem realizácie projektu podporeného z Nadácie Tipsport  plánovala mestská časť do konca roka 

2025 inštalovať aj nové úsporné LED osvetlenie hokejbalového ihriska z rozpočtu samosprávy. 
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Aktuálny stav 
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